

ОТЧЁТ **об исполнении публичной декларации целей и задач Министерства здравоохранения Ульяновской области** **за август 2023 года**

№ п/п	Задача	Состояние дел по решению задачи	Промежуточные количественные показатели работы	Ответственный исполнитель в ИОГВ (ФИО, должность)
ЦЕЛЬ: Развитие первичной медико-санитарной помощи				
1.	Внедрение и тиражирование новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.	Проводится мониторинг соответствия базовому уровню новой модели медицинской организации. Внедряются проекты по улучшению качества оказываемой медицинской помощи: - Оптимизация маршрутизации потока пациентов терапевтического профиля; - Оптимизация потока пациентов с профилактической целью обращения.	Достижение критериев мониторинга соответствия базовому уровню новой модели медицинской организации: 1. Группа критериев «Управление потоками пациентов» - достигнуты 3 критерия. 2. Группа критериев «Качество пространства» - достигнут 1 критерий. 3. Группа критериев «Управление запасами» - достигнут 1 критерий. 4. Группа критериев «Стандартизация процессов» - достигнуты 2 критерия. 5. Группа критериев «Качество медицинской помощи» - достигнут 1 критерий. 6. Группа критериев «Доступность медицинской помощи» - достигнуты 2 критерия.	Начальник отдела стратегического развития и государственно-частного партнёрства департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Олейник И.В.

			<p>7. Группа критериев «Вовлеченность персонала в улучшения процессов» - достигнута 2 критерия.</p> <p>8. Группа критериев «Эффективность использования оборудования» - достигнут 1 критерий.</p>	
2.	<p>Выполнение вылетов санитарной авиации для оказания медицинской помощи с использованием вертолетного транспорта.</p>	<p>По состоянию на 01.05.2023 заключён контракт 25.04.2023 на сумму 44998,350 тыс. рублей по выполнению авиационных работ.</p>	<p>По состоянию на 01.09.2023 выполнено 13 вылетов.</p>	<p>Заместитель директора департамента -начальник отдела организации первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи</p> <p>Лобас В.А.</p>

3.	Приобретение 13 автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.	Приобретение 13 единиц автомобильного транспорта: ГУЗ «Барышская районная больница», ГУЗ «Инзенская районная больница», ГУЗ «Кузатовская районная больница», ГУЗ «Майнская районная больница», ГУЗ «Новоспасская районная больница», ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьяина», ГУЗ «Старомайнская районная больница», ГУЗ «Сурская районная больница», ГУЗ «Чердаклинская районная больница».	На 01.07.2023 поставлено 5 автомобилей: ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьяина», ГУЗ «Старомайнская районная больница», ГУЗ «Сурская районная больница»(2 единицы автомобильного транспорта), ГУЗ «Инзенская районная больница».	Начальник отдела стратегического развития и государственно-частного партнёрства департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Олейник И.В.
4.	Строительство 5 модульных ФАП в районах области.	1) Майнский район с. Уржумское (заключен контракт от 30.12.2022 на сумму 10030,895 тыс. рублей. Срок ввода в эксплуатацию – 01.07.2023); 2) Новомалыклинский район с. Елховый Куст (заключен контракт от 30.12.2022 на сумму 9142,477 тыс. рублей. Срок ввода в эксплуатацию – 01.07.2023); 3) Старокулаткинский район с. Бахтеевка (Торги 11.04.2023, не состоялись, повторные проведены 11.05.2023, контракт заключен 22.05.2023 на сумму 8048,985 тыс. рублей), выполняется проектирование; 4) Ульяновский район, с. Елшанка (Торги 11.04.2023, не состоялись, повторные проведены 11.05.2023, контракт заключен 22.05.2023 на сумму 12171,724 тыс. рублей), выполняется проектирование; 5) Ульяновский район, с. Шумовка (контракт заключен 26.06.2023 на сумму 8939,034 тыс. рублей), выполняется проектирование.	Заключено 2 контракта, строительная готовность ФАП с. Уржумское – 99% (осталось технологическое присоединение газа), ФАП в с. Елховый Куст – 12%.	Начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития Министерства здравоохранения Ульяновской области Задериголова О.В.

ЦЕЛЬ: Развитие детского здравоохранения

1.	ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска». Капитальный ремонт стационарного отделения по адресу: ул. Льва Толстого, 28.	Проведён ремонт кровли, усиление проёмов в перекрытии, монтаж воздуховодов, штукатурные работы, устройство электропроводки, облицовка плиткой стен - и полов, установка дверей, покраска стен, замена лифта.	28.03.2023 работы завершены. 100%.	Начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития Министерства здравоохранения Ульяновской области Задериголова О.В.
2.	ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска». Капитальный ремонт поликлинического отделения, ул. Камышинская, д. 39.	27.05.2022 заключен контракт на сумму 126 852,44 тыс. рублей. Срок окончания СМР - 15.11.24. ПСД разработана. Выполнены демонтажные работы, ремонт кровли, стяжка пола, шпателька стен на 4 этаже. Завершаются санитарно-технические и штукатурные работы, устройство потолочных покрытия и плиточного покрытия пола, замена дверных блоков. Продолжаются работы по ремонту системы отопления, электромонтажные работы.	Разработана ПСД. Общее выполнение ремонтных работ 68%.	
3.	Капитальный ремонт приемного отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева на сумму 61364,6 тыс. рублей	В ходе капитального ремонта планируется выполнить полный комплекс работ с заменой инженерных сетей, выполнением общестроительных и отделочных работ, выполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения. Торги проведены 23.06.2023, победитель определен ООО «Тандем». Контракт заключен 03.07.2023.	Контракт заключен, начаты демонтажные работы.	
4.	Капитальный ремонт хирургического отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева	Дорабатывается проектно-сметная документация, средства частично перераспределены на 2024 год. Планируется заключение 2-х летнего контракта.		
5.	ГУЗ Павловская районная больница. Ремонт детского поликлинического	Торги 07.04.2023 не состоялись, повторные проведены 28.04.2023, контракт с ООО «Компания Кронос» на сумму 3535,243 тыс.	Заключен контракт.	

	отделения (на 2023 год предусмотрено 3848,988 тыс. рублей)	рублей заключен 11.05.2023, срок завершения работ по контракту 30.09.2023. Выполняется проектирование.		
6.	Строительство инфекционного корпуса ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» по адресу: ул. Оренбургская, 27.	Заключен контракт от 15.04.2021. Срок завершения строительных работ – ноябрь 2023 года. Установлена фундаментная плита, 4 этажа. Ведутся работы по установке оконных блоков, устройству кровли, наружных и внутренних сетей, штукатурные работы, облицовка фасада. Заключение контракта на приобретение медицинского оборудования планируется в третьем квартале 2023 года.	Строительная готовность объекта 68%.	

ЦЕЛЬ: Развитие сердечно-сосудистой и онкологической служб

1.	Ремонт здания ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» в с. Солдатская Ташла.	Ремонтные работы приостановлены в связи с выявленной потребностью в доп. работах. Потребность в финансировании составляет 101 676,3 тыс. руб.	Работы по заключенному в 2020 году контракту завершены.	Начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития Министерства здравоохранения Ульяновской области Задегиритова О.В.
3.	Открытие 2 центров амбулаторной онкологической помощи.	Принят локальный нормативный акт об образовании центра амбулаторной онкологической помощи на базе дневного стационара по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 107, с 20.07.2023.	Проведены ремонтные работы, закуплена вся необходимая мебель. ЦАОП начал свою работу с 01.09.2023	Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области Пикиш О.В. Начальник отдела формирования программ и

		<p>Выделено помещение для приема пациентов.</p> <p>Принят врач – онколог.</p> <p>Принята медсестра</p> <p>Кабинет оснащен в соответствии с требованиями. Проводится прием пациентов приписного населения, Центр амбулаторно-онкологической помощи начал прием пациентов с 31.08.2023.</p>	<p>Кабинет приема – 1.</p> <p>Врач – онколог – 1.</p> <p>М/с – 1.</p>	<p>инфраструктурного развития Министерства здравоохранения Ульяновской области</p> <p>Задериголова О.В.</p> <p>Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника № 4»</p> <p>Караулова В.Г.</p> <p>Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника № 5»»</p> <p>Егоров Ю.М.</p>
--	--	---	---	---

4.	<p>Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций в рамках реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в ГУЗ «Центральная клиника» медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова» и ГУЗ «Барышская районная больница».</p>	<p>Отправлен пакет документов в Областное государственное казенное учреждение «Ульяновский областной закупочный центр» для формирования технических заданий на:</p> <p>1. Томограф рентгеновский компьютерный с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии – 1 шт.</p> <p>2. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований трансторакальной эхокардиографии – 1 шт.</p> <p>3. Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов – 1 шт.</p> <p>4. Функциональная кровать - 33 шт. (дополнение кровать с матрасом)</p> <p>5. Прикроватное кресло с высокой спинкой и опускающимся подлокотниками/Кресло с изменяющимся наклоном спинки - 24 шт.</p>	<p>1. Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела по Государственному контракту №0149200002323000778 от 23.03.2023г., ООО ИМК «ИНСАЙТ»</p> <p>Аппарат в присутствии поставщика ООО ИМК «ИНСАЙТ» принят 18.06.2023 на ответственное хранение, подготовленное помещение, в упаковках, как груз.</p> <p>Размещение компьютерного томографа в здании терапевтического корпуса.</p> <p>31.07.2023 года проектно-сметная документация отправлена на проверку. Проектно-сметная документация проверена, сумма по смете 4685,27 тыс.рублей. Ожидаем финансирование</p> <p>2. Система ультразвуковая диагностическая</p>	<p>Главный врач ГУЗ «Центральная клиника» медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова» Келин Ю.Б.</p>
----	---	--	--	---

		<p>медицинская HS50-RUS (Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии), Государственный контракт № 016850000623001950 от 29.05.2023, ИП Лучинский Сергей Васильевич, цена – 8 059 500,00 руб., поставка в течение 90 календарных дней с момента заключения Контракта. Оборудование поступило 01.08.2023 и введено в эксплуатацию. 3. Система ультразвуковая диагностическая медицинская HS60-RUS (Диагностический аппарат для ультразвуковых</p>	
--	--	--	--

		<p>исследований сердца и сосудов)</p> <p>Государственный контракт № 0168500000623001950 от 29.05.2023,</p> <p>ИП Лучинский Сергей Васильевич,</p> <p>цена – 12 596 700,00 руб., поставка в течение 90 календарных дней с момента заключения Контракта. Оборудование поступило 01.08.2023 и введено в эксплуатацию.</p> <p>4. Функциональные кровати (кровать больничная) - 33 шт. Государственный контракт № 0168500000623002085</p> <p>Индивидуальный предприниматель Суровнев Артем Владимирович, цена - 1 763 013,12 руб., в течение 90 календарных дней с момента заключения Контракта</p> <p>5. Прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками (Кресло</p>	
--	--	---	--

		<p>для осмотра либо терапевтических процедур общего назначения, механическое) (24 ед.). Государственный контракт № 0168500000623002234</p> <p>ИП Панферов Антон Олегович, цена 690 277,64 руб., в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта.</p> <p>По факту сбора оборудования 12.07.2023 установлено несоответствие поставленного Оборудования техническим характеристикам, указанным в спецификации Контракта. По результатам приемки ГУЗ ЦК МСЧ 14.07.2023 в адрес ОТКУ «Ульяновский областной закупочный центр» направлено уведомление о несоответствии характеристик поставленного Оборудования спецификации Контракта.</p>	
--	--	--	--

			Кроме того, в адрес и.о. Министра здравоохранения Ульяновской области по указанному факту администрации ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова направлено письмо с предложением о проведении Заказчиком претензионно-судебной работы с требованием к Поставщику о замене поставленного Оборудования и наложением мер ответственности за ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.	
1. 1. Томограф рентгеновский компьютерный с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии – 1 шт.	Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети HS50-RUS (Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов) (1 ед.) Государственный контракт № 0168500000623001950 от 29.05.2023, поставщик: ИП Лучинский Сергей Васильевич,	Главный врач ГУЗ «Барышская районная больница» Музраков А.А.		
2. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований трансторакальной эхокардиографии – 1 шт.				
3. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований				

		<p>Экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии – 1 шт.</p> <p>4. Функциональная кровать - 33 шт. (дополнение кровать с матрасом)</p> <p>5. Прикроватное кресло с высокой спинкой и опускающимися подлокотниками/Кресло с изменяющимся наклоном спинки - 24 шт.</p> <p>Протоколом заседания экспертной группы по ультразвуковой диагностики № 9 от 07.03.2023 г. определены технические характеристики для закупки аппарата ультразвуковой диагностики высокого класса.</p>	<p>цена: 8 059 500,00 руб., поставка: в течение 90 календарных дней с момента заключения Контракта.</p> <p>2. Прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками (Кресло с изменяющимися наклоном спинки) (19 ед.) Государственный контракт № 0168500000623002059 от 29.05.2023 г., поставщик: ИП Иванов Денис Михайлович, цена: 1 307 200,00 руб., поставка: в течение 90 календарных дней с момента заключения Контракта.</p>	
5.	Персональное оборудованием ГУЗ «Областной клинический диспансер».	<p>В ГУЗ ОКОД будут закуплены 3 единицы медицинского оборудования</p> <p>1. Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций -1 шт.</p> <p>2. Биохимический анализатор-1 шт.</p> <p>3. Видеозндоскопический комплекс-1 шт.</p> <p>На данные цели предусмотрено 47 608,9 тыс. руб. из федерального бюджета. Оборудование будет приобретаться ОГКУ «Ульяновский областной закупочный центр»</p>	<p>Заключено 3 контракта на поставку биохимического анализатора, видеозндоскопического комплекса и эндовидеоскопического комплекса для выполнения гинекологических операций на сумму 36 608,2 тыс. рублей.</p>	<p>Исполняющий обязанности Главного врача ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Куликов В.Д.</p>

		Ориентировочная дата поставки оборудования: 1. Биохимический анализатор – оборудование не поставлено. 2. Видеоэндоскопический комплекс – 14.11.2023г. 3. Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций -01.12.2023г.	
--	--	---	--

ЦЕЛЬ: Модернизация материально-технической базы первичной медико-санитарной помощи учреждений здравоохранения

Капитальный ремонт поликлиники государственных учреждений здравоохранения:

1.	ГБУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марыина».	Торги 07.04.2023 не состоялись, повторные проведены 28.04.2023, контракт с ООО «Компания Кронос» на сумму 3535,243 тыс. рублей заключен 11.05.2023, срок завершения работ по контракту 30.09.2023. ПСД изготовлено, произведена корректировка объемов СМР в пределах лимита бюджетных средств - 3353,243тыс.руб., сметная документация проходит экспертизу. Устраняют замечания по ПСД.	Заключен контракт.	Начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития Министерства здравоохранения Ульяновской области Задегитолова О.В.
2.	ГБУЗ «Барышская районная больница».	Заключен контракт от 01.04.2022 на сумму 21855,23 тыс. рублей. Выполнены работы первого этапа (2 этаж): электромонтажные работы, монтаж окон, штукатурка стен, монтаж отопительной системы, монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации, монтаж сантехники. Ремонтные работы продолжаются, идет ремонт входной группы в поликлинику, электромонтажные работы, штукатурка стен.	Готовность 2 этажа 100%. Общее выполнение – 25%.	

3.	ГУЗ «Терентульская больница» районная	14.04.2023 торги не состоялись, повторные состоялись 03.05.2023, контракт заключен 16.05.2023 на сумму 19829,095 тыс. рублей. Выполняются проектные работы.	Контракт заключен.
4.	ГУЗ «Сенгилевская больница» районная	14.04.2023 торги не состоялись, повторные состоялись 03.05.2023, контракт заключен 16.05.2023 на сумму 11611,559 тыс. рублей. Проектные работы завершены. Выполняется ремонт кровли	Контракт заключен.
5.	ГУЗ «Ульяновская больница» районная	Торги проведены 13.04.2023, контракт заключен 26.04.2023 с ООО «Технология» на сумму 19930,989 тыс. рублей, срок завершения работ по контракту – 10.12.2023. Выполняются проектные работы.	Контракт заключен.
6.	ГУЗ «Чердаклинская больница» районная	14.04.2023 торги не состоялись, повторные состоялись 03.05.2023, контракт заключен 16.05.2023 на сумму 14838,845 тыс. рублей. Выполняются проектные работы.	Контракт заключен.
7.	ГУЗ «Городская больница № 2».	Торги проведены 14.04.2023, контракт заключен 28.04.2023 с ООО «Девелоперская компания Евразия» на сумму 14405,527 тыс. рублей, срок завершения работ по контракту – 31.10.2023. Выполняются проектные работы, одновременно ведутся работы по системе отопления, инженерным сетям 30%.	Контракт заключен.
8.	ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска».	Торги проведены 11.04.2023, контракт на замену лифта заключен 24.04.2023 на сумму 3480,0 тыс. рублей с ООО «Сервис». Изготовлено лифтовое оборудование и 30.06.2023 поставлено на объект. Лифт установлен, начаты работы по демонтажу старого лифта Торги проведены 14.04.2023 контракт на проектирование и капитальный ремонт заключен 28.04.2023 на сумму 25550,93 тыс.	Заключено 2 контракта.

		рублей с ООО «Технология». Выполняются проектные работы.		
9.	ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени В.А.Егорова» врача России	Торги проведены 14.04.2023, контракт заключен 28.04.2023 с ООО «Симбирск-Строй-Консалт» на сумму 53073,9 тыс. рублей, срок завершения работ по контракту 10.12.2023. Выполняются проектные работы. Начаты демонтажные работы. Заменена вводная труба ХВС от первого колодца до водомерного узла. Ведется монтаж электропроводки на 2 этаже.	Контракт заключен.	
10.	ГУЗ «Городская поликлиника № 1».	Заключен контракт от 27.05.2022 на сумму 80905,3 тыс. рублей. Срок завершения работ – 15.11.2024. Выполнен ремонт кровли и помещений 7 этажа, выполняется ремонт помещений аптечного склада.	Общий процент выполнения - 27 %.	
11.	ГУЗ «Городская поликлиника № 3».	Торги проведены 12.04.2023, контракт на проектирование и ремонт заключен 26.04.2023 с ООО «Технология» на сумму 42494,650 тыс. рублей. Срок завершения работ по контракту 31.03.2025. Проектная документация подготовлена, проходит проверку.	Контракт заключен.	
12.	ГУЗ «Городская поликлиника № 4».	Торги на ремонт подразделения на ул. Ефремова, 12 проведены 11.04.2023, контракт на проектирование и ремонт заключен 24.04.2023 с ООО «Технология» на сумму 4492,750 тыс. рублей. Выполняются проектные работы.	Контракт заключен.	
13.	ГУЗ «Городская поликлиника № 4».	Камышинская, д. 41. Контракт заключен 26.07.2021 на сумму 51000 тыс. рублей. Выполнен ремонт флюорографического и эндоскопического кабинетов, помещений на 1 и 2 этажах здания. Замечания по	Общий процент готовности по контракту - 100%.	
		Контракт заключен.		

		<p>выполнению контракта устранены, планируется подписание акта готовности. Торги на продолжение ремонтных работ проведены 20.04.2023. Контракта на проектирование и ремонт заключен 02.05.2023. Победитель торгов ООО «Тандем», сумма контракта 33143,623 тыс. рублей. Проектные работы выполнены, проходят проверку. Начаты демонтажные работы</p>		
14.	ГУЗ «Городская поликлиника № 5».	<p>Заключен контракт от 06.05.2022, на сумму 35213,693 тыс. рублей. Готовность по контракту 100%.</p> <p>Торги на продолжение ремонтных работ на лимиты 2023 года проведены 14.04.2023, контракт на проектирование и ремонт заключен 28.04.2023. Победитель торгов ООО «Симбирск-строй-консалт», сумма контракта 36235,45 тыс. рублей. Выполняются проектные работы. Демонтаж завершен</p>	<p>Готовность по контракту 2022 года – 100%</p>	
15.	ГУЗ «Городская поликлиника № 6».	<p>Заключен контракт от 07.04.2022 на сумму 30739,518. тыс. рублей. Работы завершены</p>	<p>Готовность работ по контракту -100%.</p>	
16.	ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска».	<p>В 2022 году заключен контракт на сумму 126 852,44 тыс. рублей. Срок окончания СМР - 15.11.24. ПСД разработана. Выполнены демонтажные работы, ремонт кровли, стяжка пола, шпателька стен на 4 этаже, монтажные работы. Завершаются санитарно-технические и штукатурные работы, Продолжаются работы по ремонту системы отопления, электромонтажные работы, устройство потолочных покрытий и плиточного покрытия пола, замена дверных блоков.</p>	<p>Разработана ПСД. Общее выполнением ремонтных работ 68%.</p>	

Цель: Развитие кадрового потенциала медицинских организаций

Повышение укомплектованности медицинскими специалистами государственных учреждений здравоохранения:

1.	Целевой набор в ВУЗы-партнеры:	Министерством здравоохранения Ульяновской области на 2023-2024 учебный год в Минздрав России направлена заявка на выделение 261 квотного места на специалитет и 131 на клиническую ординатуру. Работа по заключению договоров о целевом обучении в специалитет и в ординатуру окончена, ожидаем приказы о зачислении студентов в вузы.	Количество заключенных договоров в специалитет: «Лечебное дело» - 279; «Педиатрия» - 57; «Стоматология» - 36; «Фармация» - 1; «Медико-профилактическое дело» - 1; «Клиническая психология» - 1. Количество заключенных договоров в ординатуру по различным специализациям – 126.	Директор департамента кадровой политики и правового обеспечения Министерства здравоохранения Ульяновской области Козлова Т.А.
2.	Участие в Федеральных программах «Земский доктор/ «Земский фельдшер/Земская акушерка/Земская медицинская сестра» в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 08.11.2018 № 546-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо	На 2023 год запланировано трудоустройство и заключение договоров на предоставление единовременной компенсационной выплаты с 69 специалистами (49 врачей и 20 средних медицинских работников).	Привлечено 19 врачей и 9 медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование.	

	поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Ульяновской области».		
3.	Участие в региональных программах «Земский фельдшер, земская медицинская сестра» в соответствии с постановлением Правительства от 4 декабря 2015 г. № 617-П «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим в 2020-2023 годах на работу в фельдшерские здравпункты и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на территории Ульяновской области».	На 2023 год запланировано трудоустройство и заключение договоров на предоставление единовременной компенсационной выплаты на приобретение жилья с 5 средними медицинскими работниками.	Заключен 1 договор с фельдшером ФАП с. Рокоушка Новоспасского района.

ЦЕЛЬ: Внедрение технологий цифрового здравоохранения

1.	Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД.	В 2023 году запланирована закупка дискового массива для увеличения мощностей ЦОД. Финансирование за счет средств субсидии регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы (ЕГИСЗ)».	Контракт заключен от 06.06.2023 № 0168500000623002137. Контракт исполнен, оплата произведена.	Директора ГУЗ Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр
2.	Внедрение системы электронных рецептов.	В 2023 году за счет средств субсидии запланировано внедрение сервиса по формированию и обслуживанию коммерческих электронных рецептов на лекарственных препараты, с его интеграцией с Региональной медицинской информационной системы	Контракт заключен от 13.06.2023 № 0168500000623002330. Дата окончания исполнения контракта – 21.11.2023.	Механток А.В.

		Ульяновской области для предоставления пациенту.	
3.	Развитие информационной системы «Телемедицинские консультации».	Развитие подсистемы телемедицинских консультаций ГИС в сфере здравоохранения Ульяновской области.	Постоянное обучение медицинских сотрудников государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области, проведение видеоконсультаций в промышленной среде.
4.	Создание и внедрение подсистемы «Региональный акушерский мониторинг».	Создание и внедрение подсистемы «Региональный акушерский мониторинг» в ГИС в сфере здравоохранения Ульяновской области.	Контракт на создание централизованной системы (подсистемы) «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» Ульяновской области заключен от 17.07.2023 № 016850000623002857. Дата окончания исполнения контракта – 19.10.2023. Контракт на доработку модуля «Материнство» в государственной информационной системе «Региональная медицинская информационная система Ульяновской области» заключен от 26.06.2023 № 016850000623002469. Дата окончания исполнения контракта – 21.11.2023.
5.	Создание и внедрение подсистемы «Профилактическая медицина».	Внедрение подсистемы «Профилактическая медицина» в ГИС в сфере здравоохранения Ульяновской области.	К подсистеме «Профилактическая медицина» подключены 100 % территориально выделенных структурных

		подразделений медицинских организаций. Постоянное обучение медицинских сотрудников государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области, мониторинг работы в ВИМИС.	
--	--	--	--


ЦЕЛЬ: Обеспечение населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

1.	Развитие проекта по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.	В 2023 году на развитие проекта по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с учётом переходящих остатков лекарственных препаратов и заявленной медицинскими организациями потребности в федеральном бюджете для Ульяновской области запланировано 37,87 млн. рублей, в том числе 36,73 млн. руб. из федерального бюджета и 1,14 млн. руб. из регионального.	На текущий момент с целью пополнения остатков Министерством организованы процедуры закупки на сумму 36,49 млн рублей. В настоящее время заключены государственные контракты на сумму 23,2 млн рублей.	Заместитель директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И.
2.	Актуализация перечня льготных лекарственных препаратов с учетом обособленного и рационального назначения в рамках перечня ЖНВЛП.	На 2023 год перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. №2406-р (с изм.), состоит из 813 наименований.	На 2023 год номенклатура территориального перечня составляет 837 наименований, из них 813 наименований, входящих в перечень ЖНВЛП, 12 наименований, не входящих в перечень ЖНВЛП, 3 наименования мед изделий, 9 наименований лечебного питания.	Заместитель директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И.
3.	Доработка системы лекарственного обеспечения	Доработка и внедрение системы лекарственного обеспечения государственных	В настоящее время заказчиком выявлены	Директора ГУЗ «Ульяновский областной

	учреждений здравоохранения с использованием механизмов информатизации.	учреждений здравоохранения с использованием механизмов информатизации.	недостатки в работе информационной системы, на разработку и внедрение которой был заключен контракт между ГУЗ «МИАЦ» и поставщиком в 2022 году. Недостатки были доведены до разработчика с требованием об устранении в максимально короткие сроки в рамках гарантийных обязательств.	медицинский информационно-аналитический центр» Механюк А.В.
4.	Совершенствование системы маркировки лекарственных препаратов.	Своевременное подключение медицинских и фармацевтических организаций к системе МДПП и интеграция программы «Честный знак» с региональной программой «Учёт движения лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области».	В системе МДПП зарегистрированы все учреждения здравоохранения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. Также зарегистрированы все аптечные организации, осуществляющие отпуск лекарственных препаратов льготным категориям граждан. Государственные учреждения здравоохранения работают в программе Честный знак через интеграцию её с Государственной информационной системой ПАРФ ЕГИСЗ Ульяновской области «Контроль движения	Заместитель директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И.

			лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области».	
--	--	--	--	--

Исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Ульяновской области



О.Ю. Колотик-Каменева

Олейник Иван Васильевич
Данилова Светлана Сергеевна
(8422) 38-41-97 (доб. 3)

