

# ОТЧЁТ

## об исполнении публичной декларации целей и задач Министерства здравоохранения Ульяновской области за апрель 2023 года

№ п/п	Задача	Состояние дел по решению задачи	Промежуточные количественные показатели работы	Ответственный исполнитель в ИОГВ (ФИО, должность)
<b>ЦЕЛЬ: Развитие первичной медико-санитарной помощи</b>				
1.	Внедрение и тиражирование новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.	<p>Проводится мониторинг соответствия базовому уровню новой модели медицинской организации.</p> <p>Внедряются проекты по улучшению качества оказываемой медицинской помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оптимизация маршрутизации потока пациентов терапевтического профиля;</li> <li>- Оптимизация потока пациентов с профилактической целью обращения.</li> </ul>	<p>Достижение критериев мониторинга соответствия базовому уровню новой модели медицинской организации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Группа критериев «Управление потоками пациентов» - достигнуты 3 критерия.</li> <li>2. Группа критериев «Качество пространства» - достигнут 1 критерий.</li> <li>3. Группа критериев «Управление запасами» - достигнут 1 критерий.</li> <li>4. Группа критериев «Стандартизация процессов» - достигнуты 2 критерия.</li> <li>5. Группа критериев «Качество медицинской помощи» - достигнут 1 критерий.</li> <li>6. Группа критериев «Доступность медицинской помощи» - достигнуты 2 критерия.</li> </ol>	<p>Начальник отдела стратегического развития и государственно-частного партнёрства департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области</p> <p>Олейник И.В.</p>

			7. Группа критериев «Вовлеченность персонала в улучшения процессов» - достигнуты 2 критерия. 8. Группа критериев «Эффективность использования оборудования» - достигнут 1 критерий.	
2.	Выполнение вылетов санитарной авиации для оказания медицинской помощи с использованием вертолетного транспорта.	По состоянию на 01.05.2023 заключён контракт 25.04.2023 на сумму 44998,350 тыс. рублей по выполнения авиационных работ.		Заместитель директора департамента -начальник отдела организации первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи  Лобас В.А.
3.	Приобретение 13 автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.	Приобретение 13 единиц автомобильного транспорта: ГУЗ «Барышская районная больница», ГУЗ «Инзенская районная больница», ГУЗ «Кузатовская районная больница», ГУЗ «Майнская районная больница», ГУЗ «Новоспасская районная больница», ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина», ГУЗ «Старомайнская районная больница», ГУЗ «Сурская районная больница», ГУЗ «Чердаклинская районная больница».	На 01.05.2023 поставлено 5 автомобилей: ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина», ГУЗ «Старомайнская районная больница», ГУЗ «Сурская районная больница» (2 единицы автомобильного транспорта), ГУЗ «Инзенская районная больница».	Начальник отдела стратегического развития и государственно-частного партнёрства департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области  Олейник И.В.
4.	Строительство 5 модульных ФАП в районах области.	1) Майнский район с. Уржумское (заключен контракт от 30.12.2022 на сумму 10030,895 тыс. рубль. Срок ввода в эксплуатацию – 01.07.2023);	Заключено 2 контракта, строительная готовность ФАП с. Уржумское – 68%, ФАП в с. Елховый Куст –	Начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития Министерства

		<p>2) Новомалыклинский район с. Елховый Куст (заключен контракт от 30.12.2022 на сумму 9142,477 тыс. рублей. Срок ввода в эксплуатацию – 01.07.2023);</p> <p>3) Старокулаткинский район с. Бахтеевка (Торги 11.04.2023, не состоялись, повторные назначены на 11.05.2023);</p> <p>4) Ульяновский район, с. Елшанка (Торги 11.04.2023, не состоялись, повторные назначены на 11.05.2023);</p> <p>5) Ульяновский район, с. Шумовка (осуществляется подготовка ТЭЗ для проведения торгов).</p>	7%.	<p>здравоохранения Ульяновской области</p> <p>Задериголова О.В.</p>
<b>ЦЕЛЬ: Развитие детского здравоохранения</b>				
1.	<p>ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска». Капитальный ремонт стационарного отделения по адресу: ул. Льва Толстого, 28.</p>	<p>Проведён ремонт кровли, усиление проемов в перекрытии, монтаж воздуховодов, штукатурные работы, устройство электропроводки, облицовка плиткой стен - и полов, установка дверей, покраска стен, замена лифта.</p>	<p>Проведён ремонт кровли, усиление проемов в перекрытии, монтаж воздуховодов, штукатурные работы, устройство электропроводки, облицовка плиткой стен - и полов, установка дверей, покраска стен, замена лифта.</p>	<p>Начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития Министерства здравоохранения Ульяновской области</p> <p>Задериголова О.В.</p>
2.	<p>ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска». Капитальный ремонт поликлинического отделения, ул. Камышинская, д. 39.</p>	<p>27.05.2022 заключен контракт на сумму 126 852,44 тыс. рублей. Срок окончания СМР - 15.11.24. ПСД разработана. Выполнены демонтажные работы и ремонт кровли. Ремонт системы отопления - 20%, сантехнические работы 4 этаж - 90%, штукатурка стен 4 этаж - 95%, шпатлевание стен - 90%, электромонтажные работы - 10%.</p>	<p>27.05.2022 заключен контракт на сумму 126 852,44 тыс. рублей. Срок окончания СМР - 15.11.24. ПСД разработана. Выполнены демонтажные работы и ремонт кровли. Ремонт системы отопления - 20%, сантехнические работы 4</p>	

			этаж - 90%, штукатурка стен 4 этаж - 95%, шпатлевание стен - 90%, электромонтажные работы - 10%.	
3.	Капитальный ремонт приемного отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева на сумму 61364,6 тыс. рублей	Контракт на СМР не заключен. В ходе капитального ремонта планируется выполнить полный комплекс работ с заменой инженерных сетей, выполнением общестроительных и отделочных работ, выполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения.	Контракт на СМР не заключен. В ходе капитального ремонта планируется выполнить полный комплекс работ с заменой инженерных сетей, выполнением общестроительных и отделочных работ, выполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения.	
4.	Капитальный ремонт хирургического отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева	Дорабатывается проектно-сметная документация.	Дорабатывается проектно-сметная документация.	
5.	ГУЗ Павловская районная больница. Ремонт детского поликлинического отделения (на 2023 год предусмотрено 3848,988 тыс. рублей)	Торги 07.04.2023 не состоялись, повторные проведены 28.04.2023, заключается контракт с ООО «Компания Кронос» на сумму 3535,243 тыс. рублей, срок завершения работ по контракту 30.09.2023	Торги 07.04.2023 не состоялись, повторные проведены 28.04.2023, заключается контракт с ООО «Компания Кронос» на сумму 3535,243 тыс. рублей, срок завершения работ по контракту 30.09.2023.	
6.	Строительство инфекционного	Заключен контракт от 15.04.2021. Срок	Заключен контракт от	

	корпуса ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» по адресу: ул. Оренбургская, 27.	завершения строительных работ – ноябрь 2023 года. Установлена фундаментная плита, 4 этажа. Ведутся работы по установке оконных блоков, устройству кровли, наружных и внутренних сетей. Заключение контракта на приобретение медицинского оборудования планируется во втором квартале 2023 года.	15.04.2021. Срок завершения строительных работ – ноябрь 2023 года. Установлена фундаментная плита, 4 этажа. Ведутся работы по установке оконных блоков, устройству кровли, наружных и внутренних сетей. Заключение контракта на приобретение медицинского оборудования планируется во втором квартале 2023 года.	
<b>ЦЕЛЬ: Развитие сердечно-сосудистой и онкологической служб</b>				
1.	Ремонт здания ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» в с. Солдатская Ташла.	Ремонтные работы приостановлены в связи с выявленной потребностью в доп. работах. Потребность в финансировании составляет 101 676,3 тыс. руб.	Работы по заключенному в 2020 году контракту завершены.	Начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития Министерства здравоохранения Ульяновской области  Задериголова О.В.
3.	Открытие 2 центров амбулаторной онкологической помощи.	Принят локальный нормативный акт об образовании центра амбулаторной онкологической помощи на базе дневного стационара по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 107, с 20.07.2023.	Определён объём работ для и проведения косметического ремонта помещений для размещения ЦАОП, подготовлено техническое задание.	Начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития Министерства здравоохранения Ульяновской области  Задериголова О.В.

		<p>Выделено помещение для приема пациентов.          Принят врач – онколог.          Принята медсестра          Кабинет оснащен в соответствии с требованиями. Проводится прием пациентов приписного населения, открытие Центра амбулаторно-онкологической помощи 31.08.23г.</p>	<p>Кабинет приема – 1.          Врач – онколог – 1.          М/с – 1.</p>	<p>Главный врач          ГУЗ «Городская поликлиника № 4»            Караулова В.Г.            Главный врач          ГУЗ «Городская поликлиника № 5»            Егорушин Ю.М.</p>
4.	<p>Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций в рамках реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова» и ГУЗ «Барышская районная больница».</p>	<p>Отправлен пакет документов в Областное государственное казенное учреждение «Ульяновский областной закупочный центр» для формирования технических заданий на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Томограф рентгеновский компьютерный с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнений исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии – 1 шт.</li> <li>2. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований трансторакальной эхокардиографии – 1 шт.</li> <li>3. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью</li> </ol>	<p>1. Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела – разыгран (Государственный контракт №0149200002323000778 от 23.03.2023г., цена 25 649 999,98, поставка оборудования в срок в течение 90 календарных дней с даты заключения Контракта).</p> <p>2. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса. 24.04.2023 согласована закупка на заседании Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для</p>	<p>Главный врач          ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»            Келин Ю.Б.            Главный врач          ГУЗ «Барышская районная больница»            Мурзаков А.А.</p>

		<p>исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии – 1 шт.</p> <p>4. Функциональная кровать - 33 шт. (дополнение кровать с матрасом)</p> <p>5. Прикроватное кресло с высокой спинкой и опускающимися подлокотниками/Кресло с изменяющимся наклоном спинки - 24 шт.</p>	<p>обеспечения нужд Ульяновской области. Планируемая дата размещения извещения о закупке – 26.04.2023 и дата заключения контракта – 20.05.2023.</p> <p>3. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований экспертного класса. 24.04.2023 закупка согласована на заседании Комиссии. Планируемая дата размещения извещения о закупке – 26.04.2023 и дата заключения контракта – 20.05.2023</p> <p>4. Функциональные кровати (33 шт.). Закупочным Центром ведется работа по корректировке технического задания для его согласования на заседании Рабочей Группы в связи с тем, что представленное учреждением описание было разработано без учёта импортозамещения). Планируемая дата размещения извещения о</p>	
--	--	--	---	--



			закупке – 03.05.2023 и дата заключения контракта – 26.05.2023 г. Прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками (24 ед.). Закупочным центром размещена закупка в системе АЦК-госзаказ для прохождения проверки Агентством государственных закупок Ульяновской области. Планируемая дата размещения извещения о закупке – 03.05.2023 и дата заключения контракта – 26.05.2023.	
5.	Переоснащение медицинским оборудованием ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».	<p>В ГУЗ ОКОД будут закуплены 3 единицы медицинского оборудования</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций -1 шт.</li> <li>2. Биохимический анализатор-1 шт.</li> <li>3. Видеоэндоскопический комплекс-1 шт.</li> </ol> <p>На данные цели предусмотрено 47 608,9 тыс. руб. из федерального бюджета. Оборудование будет приобретаться ОГКУ «Ульяновский областной закупочный центр»</p>	Подготовка к размещению в ЕИС. Планируется заключить 3 контракта на поставку медицинского оборудования.	<p>Исполняющий обязанности Главного врача ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»</p> <p>Куликов В.Д.</p>



ЦЕЛЬ: Модернизация материально-технической базы первичной медико-санитарной помощи учреждений здравоохранения				
Капитальный ремонт поликлиник государственных учреждений здравоохранения:				
1.	ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина».	Торги 07.04.2023 не состоялись, повторные проведены 28.04.2023, заключается контракт с ООО «Компания Кронос» на сумму 3535,243 тыс. рублей, срок завершения работ по контракту 30.09.2023	Состоялись торги.	Начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития Министерства здравоохранения Ульяновской области  Задериголова О.В.
2.	ГУЗ «Барышская районная больница».	Заключен контракт от 01.04.2022 на сумму 21855,23 тыс. рублей. Выполнены работы первого этапа (2 этаж): электромонтажные работы, монтаж окон, штукатурка стен, монтаж отопительной системы, монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации, монтаж сантехники. Ремонтные работы продолжаются, идет ремонт входной группы в поликлинику	Готовность 2 этажа 75%. Общее выполнение – 18%.	
3.	ГУЗ «Теренгульская районная больница».	14.04.2023 торги не состоялись, повторные назначены на 03.05.2023.	Процесс торгов.	
4.	ГУЗ «Сенгилеевская районная больница».	14.04.2023 торги не состоялись, повторные назначены на 03.05.2023.	Процесс торгов.	
5.	ГУЗ «Ульяновская районная больница».	Торги проведены 13.04.2023, контракт заключен 26.04.2023 с ООО «Технология» на сумму 19930,989 тыс. рублей, срок завершения работ по контракту – 10.12.2023	Контракт заключен.	
6.	ГУЗ «Чердаклинская районная больница».	14.04.2023 торги не состоялись, повторные назначены на 03.05.2023.	Процесс торгов.	
7.	ГУЗ «Городская больница № 2».	Торги проведены 14.04.2023, контракт заключен 28.04.2023 с ООО «Девелоперская компания Евразия» на сумму 14405,527 тыс. рублей, срок завершения работ по контракту – 31.10.2023.	Контракт заключен.	
8.	ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г.Ульяновска».	Торги проведены 11.04.2023, контракт на замену лифта заключен 24.04.2023 на сумму 3480,0 тыс. рублей с ООО «Сервис».	Заключено 2 контракта.	

		Торги проведены 14.04.2023 контракт на проектирование и капитальный ремонт заключен 28.04.2023 на сумму 25550,93 тыс. рублей с ООО «Технология».		
9.	ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»	Торги проведены 14.04.2023, контракт заключен 28.04.2023 с ООО «Симбирск-Строй-Консалт» на сумму 53073,9 тыс. рублей, срок завершения работ по контракту 10.12.2023.	Контракт заключен.	
10.	ГУЗ «Городская поликлиника № 1».	Заключен контракт от 27.05.2022 на сумму 80905,3 тыс. рублей. Срок завершения работ – 15.11.2024. Выполнен ремонт кровли и помещений 7 этажа, выполняется ремонт помещений аптечного склада.	Общий процент выполнения - 26 %.	
11.	ГУЗ «Городская поликлиника № 3».	Торги проведены 12.04.2023, контракт на проектирование и ремонт заключен 26.04.2023 с ООО «Технология» на сумму 42494,650 тыс. рублей. Срок завершения работ по контракту 31.03.2025.	Контракт заключен.	
12.	ГУЗ «Городская поликлиника № 4».	Торги на ремонт подразделения на ул. Ефремова, 12 проведены 11.04.2023, контракт на проектирование и ремонт заключен 24.04.2023 с ООО «Технология» на сумму 4492,750 тыс. рублей.	Контракт заключен.	
13.	ГУЗ «Городская поликлиника № 4».	Контракт заключен 26.07.2021 на сумму 51000 тыс. рублей. Выполнен ремонт флюорографического и эндоскопического кабинетов, помещений на 1 и 2 этажах здания. Торги на продолжение ремонтных работ проведены 20.04.2023, срок заключения контракта на проектирование и ремонт 02.05.2023. Победитель торгов ООО «Тандем», сумма контракта 33143,623 тыс. рублей.	Общее выполнение работ по заключенному в 2021 году контракту - 97%.  Торги состоялись.	

14.	ГУЗ «Городская поликлиника № 5».	<p>Заключен контракт от 06.05.2022, на сумму 35213,693 тыс. рублей. Готовность по контракту 96%, завершаются электромонтажные и санитарно-технические работы, устраняются выявленные при приемке недостатки.</p> <p>Торги на продолжение ремонтных работ на лимиты 2023 года проведены 14.04.2023, контракт на проектирование и ремонт заключен 28.04.2023. Победитель торгов ООО «Симбирск-строй-консалт», сумма контракта 36235,45 тыс. рублей.</p>	<p>Готовность по контракту 2022 года – 96%.</p> <p>Контракт заключен.</p>	
15.	ГУЗ «Городская поликлиника № 6».	Заключен контракт от 07.04.2022 на сумму 30739,518. тыс. рублей. Выполнен ремонт кровли и замена двух лифтов с ремонтом лифтовых холлов. Заменено 93 м2 оконных заполнений. Выполняется ремонт межпанельных швов и отсмотки (20%).	Готовность работ по контракту -29%.	
16.	ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска».	Заключен контракт в 2022 году на 126852,44 тыс. рублей. Выполнен ремонт кровли, идут работы на 4 этаже здания: замена системы отопления - 20%, сантехнические работы - 90%, штукатурка стен - 95%, шпатлевание стен - 90%, электромонтажные работы - 10%.	Общее выполнение работ по контракту - 36%.	
<b>Цель: Развитие кадрового потенциала медицинских организаций</b>				
<b>Повышение укомплектованности медицинскими специалистами государственных учреждений здравоохранения:</b>				
1.	Целевой набор в ВУЗы-партнеры:	Министерством здравоохранения Ульяновской области на 2023-2024 учебный год в Минздрав России направлена заявка на выделение 261 квотного места на специалитет и 131 на клиническую	Количество поданных заявлений в специалитет: «Лечебное дело» - 217; «Педиатрия» - 37; «Стоматология» - 33; «Клиническая психология» - 1.	Директор департамента кадровой политики и правового обеспечения Министерства здравоохранения Ульяновской области

		ординатуру. Начата кампания по приёму заявлений на заключение договоров о целевом обучении (период 01.02.2023 - 31.05.2023).	Количество поданных заявлений в клиническую ординатуру – 68.	Козлова Т.А.
2.	Участие в Федеральных программах «Земский доктор/«Земский фельдшер/Земская акушерка/Земская медицинская сестра» в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 08.11.2018 № 546-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Ульяновской области».	На 2023 год запланировано трудоустройство и заключение договоров на предоставление единовременной компенсационной выплаты с 69 специалистами (49 врачей и 20 средних медицинских работников).	За 1 квартал 2023 года привлечено 9 врачей и 3 медицинских работника, имеющих среднее медицинское образование.	
3.	Участие в региональных программах «Земский фельдшер, земская медицинская сестра» в соответствии с постановлением Правительства от 4 декабря 2015 г. № 617-П	На 2023 год запланировано трудоустройство и заключение договоров на предоставление единовременной компенсационной выплаты на приобретение жилья с 5 средними медицинскими работниками.	В феврале 2023 г. заключён 1 договор с фельдшером ФАП с. Рокотушка Новоспасского района.	

	«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим в 2020-2023 годах на работу в фельдшерские здравпункты и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на территории Ульяновской области».			
<b>ЦЕЛЬ: Внедрение технологий цифрового здравоохранения</b>				
1.	Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД.	В 2023 году запланирована закупка дискового массива для увеличения мощностей ЦОД. Финансирование за счет средств субсидии регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы (ЕГИСЗ)». В 2023 году за счет средств субсидии запланировано внедрение сервиса по формированию и обслуживанию коммерческих электронных рецептов на лекарственные препараты, с его интеграцией с Региональной медицинской информационной системы Ульяновской области для предоставления пациенту.	Документация по закупке дискового массива находится на согласовании в контрольно-ревизионном управлении Правительства Ульяновской области. Разработка технического задания.	Директора ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр»  Механюк А.В.
2.	Внедрение системы электронных рецептов.	В 2023 году за счет средств субсидии запланировано планируется внедрение сервиса по формированию и обслуживанию	Разработка технического задания.	

		коммерческих электронных рецептов на лекарственные препараты, с его интеграцией с Региональной медицинской информационной системы Ульяновской области для предоставления пациенту.		
3.	Развитие информационной системы «Телемедицинские консультации».	Развитие подсистемы телемедицинских консультаций ГИС в сфере здравоохранения Ульяновской области.	Постоянное обучение медицинских сотрудников государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области, проведение телеконсультаций в промышленной среде.	
4.	Создание и внедрение подсистемы «Региональный акушерский мониторинг».	Создание и внедрение подсистемы «Региональный акушерский мониторинг» в ГИС в сфере здравоохранения Ульяновской области.	В настоящее время в Арбитражном суде Ульяновской области рассматривается исковое заявление исполнителя по контракту об оспаривании расторжения контракта в одностороннем порядке. Уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке было направлено в связи с неисполнением обязательств исполнителем. Заключение нового контракта на внедрение ВИМИС запланировано на 2023 год.	
5.	Создание и внедрение подсистемы «Профилактическая медицина».	Внедрение подсистемы «Профилактическая медицина» в ГИС в сфере здравоохранения	Обучение медицинских сотрудников, мониторинг	



		Ульяновской области.	работы в ВИМИС.	
<b>ЦЕЛЬ: Обеспечение населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями</b>				
1.	Развитие проекта по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.	В 2023 году на развитие проекта по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в федеральном бюджете для Ульяновской области запланировано 37,87 млн. рублей, в том числе 36,73 млн. руб. из федерального бюджета и 1,14 млн. руб. из регионального.	На текущий момент с целью пополнения остатков Министерством организованы процедуры закупки на сумму 34,78 млн рублей.	Заместитель директора департамента - начальник отдела организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями департамента организации государственных закупок Министерства здравоохранения Ульяновской области  Чемидронова О.И.
2.	Актуализация перечня льготных лекарственных препаратов с учетом обоснованного и рационального назначения в рамках перечня ЖНВЛП.	На 2023 год перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. №2406-р (с изм.), состоит из 813 наименований.	На 2023 год номенклатура территориального перечня составляет 837 наименований, из них 813 наименований, входящих в перечень ЖНВЛП, 12 наименований, не входящих в перечень ЖНВЛП, 3 наименования мед изделий, 9 наименований лечебного питания.	Заместитель директора департамента - начальник отдела организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями департамента организации государственных закупок Министерства здравоохранения Ульяновской области  Чемидронова О.И.
3.	Доработка системы лекарственного обеспечения государственных учреждений здравоохранения с использованием механизмов информатизации.	Доработка и внедрение системы лекарственного обеспечения государственных учреждений здравоохранения с использованием механизмов информатизации.	В настоящее время заказчиком выявлены недостатки в работе информационной системы, на разработку и	Директора ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр»



			внедрение которой был заключен контракт в 2022 году. Недостатки были доведены до разработчика с требованием об устранении в максимально короткие сроки в рамках гарантийных обязательств.	Механюк А.В.
4.	Совершенствование системы маркировки лекарственных препаратов.	Своевременное подключение медицинских и фармацевтических организаций к системе МДЛП и интеграция программы Честный знак с региональной программой Персонифицированный учёт лекарственных препаратов.	В системе МДЛП зарегистрированы все государственные учреждения здравоохранения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. Также зарегистрированы все аптечные организации, осуществляющие отпуск лекарственных препаратов льготным категориям граждан. Государственные учреждения здравоохранения работают в программе Честный знак через интеграцию её с Государственной информационной системой ПАК РФ ЕГИСЗ Ульяновской области «Контроль движения	Заместитель директора департамента - начальник отдела организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями департамента организации государственных закупок Министерства здравоохранения Ульяновской области  Чемидронова О.И.

			лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области».	
--	--	--	---	--

**Исполняющий обязанности  
Министра здравоохранения  
Ульяновской области**



**О.Ю.Колотик-Каменева**