

# ОТЧЁТ

## об исполнении публичной декларации целей и задач Министерства здравоохранения Ульяновской области

### за декабрь 2023 года

№ п/п	Задача	Состояние дел по решению задачи	Промежуточные количественные показатели работы	Ответственный исполнитель в ИОГВ (ФИО, должность)
ЦЕЛЬ: Развитие первичной медико-санитарной помощи				
1.	Внедрение и тиражирование новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.	<p>Проводится мониторинг соответствия базовому уровню новой модели медицинской организации.</p> <p>Внедряются проекты по улучшению качества оказываемой медицинской помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оптимизация маршрутизации потока пациентов терапевтического профиля;</li> <li>- Оптимизация потока пациентов с профилактической целью обращения.</li> </ul>	<p>Достижение критериев мониторинга соответствия базовому уровню новой модели медицинской организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Группа критериев «Управление потоками пациентов» - достигнуты 3 критерия.</li> <li>2. Группа критериев «Качество пространства» - достигнут 1 критерий.</li> <li>3. Группа критериев «Управление запасами» - достигнут 1 критерий.</li> <li>4. Группа критериев «Стандартизация процессов» - достигнуты 2 критерия.</li> <li>5. Группа критериев «Качество медицинской помощи» - достигнут 1 критерий.</li> <li>6. Группа критериев «Доступность медицинской помощи» - достигнуты 2 критерия.</li> </ul>	<p>Директор департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области</p> <p>Олейник И.В.</p>

			7. Группа критериев «Вовлеченность персонала в улучшения процессов» - достигнуты 2 критерия. 8. Группа критериев «Эффективность использования оборудования» - достигнут 1 критерий.	
2.	Выполнение вылетов санитарной авиации для оказания медицинской помощи с использованием вертолетного транспорта.	Заключён контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи от 25.04.2023 на сумму 44998,350 тыс. рублей. Оказание авиационных услуг согласно контракту до 08.12.2023.	По состоянию на 20.12.2023 выполнен 61 вылет, оказана медицинская помощь 59 пациентам. Контракт исполнен в полном объеме. Результат федерального проекта на 2023 год достигнут.	Заместитель директора департамента -начальник отдела организации первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи  Лобас В.А.
3.	Приобретение 13 автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.	Приобретение 13 единиц автомобильного транспорта: ГУЗ «Барышская районная больница», ГУЗ «Инзенская районная больница», ГУЗ «Кузатовская районная больница», ГУЗ «Майнская районная больница», ГУЗ «Новоспасская районная больница», ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьяина», ГУЗ «Старомайнская районная больница», ГУЗ «Сурская районная больница», ГУЗ «Чердаклинская районная больница».	На 05.12.2023 поставлено 13 единиц автомобильного транспорта: ГУЗ «Барышская районная больница», ГУЗ «Инзенская районная больница», ГУЗ «Кузатовская районная больница», ГУЗ «Майнская районная больница», ГУЗ «Новоспасская районная больница», ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьяина»,	Директор департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области  Олейник И.В.



			ГУЗ «Старомайнская районная больница», ГУЗ «Сурская районная больница», ГУЗ «Чердаклинская районная больница».	
4.	Строительство 5 модульных ФАП в районах области.	<p>1) Майнский район с. Уркумское (заключен контракт от 30.12.2022 на сумму 10030,895 тыс. рублей. Срок ввода в эксплуатацию – 2024 год);</p> <p>2) Новомалыклинский район с. Елховый Куст (заключен контракт от 30.12.2022 на сумму 9142,477 тыс. рублей. Срок ввода в эксплуатацию – 2024 год);</p> <p>3) Старокулаткинский район с. Бахтеевка (Торги 11.04.2023, не состоялись, повторные проведены 11.05.2023, контракт заключен 22.05.2023 на сумму 8048,985 тыс. рублей);</p> <p>4) Ульяновский район, с. Елшанка (Торги 11.04.2023, не состоялись, повторные проведены 11.05.2023, контракт заключен 22.05.2023 на сумму 12171,724 тыс. рублей);</p> <p>5) Ульяновский район, с. Шумовка (контракт заключен 26.06.2023 на сумму 8939,034 тыс. рублей).</p>	<p>Заключены контракты на строительство 5 ФАП: ФАП с. Уркумское строительная готовность – 100%, ФАП в с. Елховый Куст строительная готовность – 100%.</p> <p>ФАП в с. Бахтеевка, строительная готовность – 7%.</p> <p>ФАП в с. Елшанка строительная готовность – 20%.</p> <p>ФАП в с. Шумовка, строительная готовность – 99%.</p>	Начальник отдела формирования программ и развития Министерства здравоохранения Ульяновской области Задериголова О.В.
ЦЕЛЬ: Развитие детского здравоохранения				
1.	ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска». Капитальный ремонт стационарного отделения по адресу: ул. Льва Толстого, 28.	Проведён ремонт кровли, усиление проемов в перекрытии, монтаж воздуховодов, штукатурные работы, устройство электропроводки, обшивка плиткой стен - и полов, установка дверей, покраска стен, замена лифта.	28.03.2023 работы завершены. 100%.	Начальник отдела формирования программ и развития Министерства здравоохранения Ульяновской области
2.	ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска».	27.05.2022 заключен контракт на сумму 126 852,44 тыс. рублей. Срок окончания СМР	Общее выполнением ремонтных работ 73%.	Задериголова О.В.

	Капитальный ремонт поликлинического отделения, ул. Камышинская, д. 39.	15.11.24. ПСД разработан. Завершены работы на 4 этаже, ведутся работы на 3 этаже		
3.	Капитальный ремонт приемного отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева на сумму 61364,6 тыс. рублей	В ходе капитального ремонта планируется выполнить полный комплекс работ с заменой инженерных сетей, выполнением общестроительных и отделочных работ, выполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения. Торги проведены 23.06.2023, победитель определен ООО «Гандем». Контракт заключен 03.07.2023.	Контракт заключен, Выполнено устройство крылец (бетонирование), система отопления. Выполняется: монтаж перегородок из ГВЛ устройство полов (стяжка) укладка настенной плитки, монтаж электрики, ХВС/ГВС/К	
4.	Капитальный ремонт хирургического отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева	Дорабатывается проектно-сметная документация, средства частично перераспределены на 2024 год. Планируется заключение 2-х летнего контракта в декабре 2023 года..	Торги состоялись. Заключение контракта планируется 26.12.2023.	
5.	ГУЗ Павловская районная больница. Ремонт детского поликлинического отделения (на 2023 год предусмотрено 3848,988 тыс. рублей)	Торги 07.04.2023 не состоялись, повторные проведены 28.04.2023, контракт с ООО «Компания Кронос» на сумму 3535,243 тыс. рублей заключен 11.05.2023, строительная готовность - 99%	Смонтированы окна, произведена заливка бетонного основания входной группы, произведена заливка выравнивающей стяжки пола кабинета здорового ребенка. Производятся отделочные работы, приступили к монтажу входной группы и пандуса	



6.	Строительство инфекционного корпуса ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горького» по адресу: ул. Оренбургская, 27.	Заключен контракт от 15.04.2021. Срок завершения строительных работ – ноябрь 2023 года. Установлена фундаментная плита, 4 этажа. Ведутся работы по установке оконных блоков, устройству кровли, наружных и внутренних сетей, штукатурные работы, облицовка фасада. Приобретение медицинского оборудования планируется в первом квартале 2024 года.	Строительная готовность объекта 74 %.	
----	--	--	---------------------------------------	--

**ЦЕЛЬ: Развитие сердечно-сосудистой и онкологической служб**

1.	Ремонт здания ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» в с. Солдатская Ташла.	Ремонтные работы приостановлены в связи с выявленной потребностью в доп. работах. Потребность в финансировании составляет 101 676,3 тыс. руб.	Работы по заключенному в 2020 году контракту завершены.	Начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития Министерства здравоохранения Ульяновской области Задегиполова О.В.
3.	Открытие 2 центров амбулаторной онкологической помощи.	Приняты локальные нормативные правовые акты об организации центра амбулаторной онкологической помощи на базе дневного стационара № 2 ГУЗ «Городская поликлиника № 4» по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 107, с 01.09.2023 и на базе дневного стационара ГУЗ «Городская поликлиника № 5» по адресу: г. Ульяновск, б-р Пензенский, 5, с 19.09.2023.	ЦАОПы начали свою работу с 01.09.2023. в Засвияжском районе г. Ульяновска и с 19.09.2023 Заволжском районе г. Ульяновска. Результат федерального проекта на 2023 год достигнут.	Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области Пикущ О.В.

		<p>Выделены помещения для приема пациентов.</p> <p>Приняты врачи-онкологи.</p> <p>Приняты медицинские сестры.</p> <p>Принят врач-стажер.</p> <p>Кабинеты оснащены в соответствии с требованиями. Открытие Центров амбулаторной онкологической помощи состоялось 31.08.2023 и 19.09.2023, проводится прием пациентов приписного населения.</p>	<p>Кабинет приема – 2.</p> <p>Врач-онколог – 2.</p> <p>Медицинская сестра – 2.</p> <p>Врач-стажер – 1.</p>	<p>Начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития Министерства здравоохранения Ульяновской области</p> <p>Задериголова О.В.</p> <p>Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника № 4»</p> <p>Караулова В.Г.</p> <p>Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника № 5»»</p> <p>Егорушин Ю.М.</p>
--	--	---	--	--



4.	<p>Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций в рамках реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени В.А.Егорова» врача России районная больница».</p>	<p>Пакет документов направлен в Областное государственное казенное учреждение «Ульяновский областной закупочный центр» для формирования технических заданий на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Томограф компьютерный с рентгеновским обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии – 1 шт.</li> <li>2. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения трансскраниальных исследований трансторакальной эхокардиографии – 1 шт.</li> <li>3. Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов – 1 шт.</li> <li>4. Функциональная кровать - 33 шт. (дополнение кровать с матрасом)</li> <li>5. Прикроватное кресло с высокой спинкой и опускающимися подлокотниками/Кресло с изменяющимся наклоном спинки - 24 шт.</li> </ol> <p>В связи с образовавшейся экономией денежных средств в размере 26 807 824,00 руб., было направлено письмо в МЗ Ульяновской области о дополнительной закупке тяжелого медицинского</p>	<p>11. Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела по Государственному контракту №0149200002323000778 от 23.03.2023г., ООО ИМК «ИНСАЙТ»</p> <p>Аппарат в присутствии поставщика ООО ИМК «ИНСАЙТ» принят 18.06.2023 на ответственное хранение, подготовленное помещение, в упаковках, как груз.</p> <p>Размещение компьютерного томографа будет в здании терапевтического корпуса.</p> <p>Проектно-сметная документация проверена, сумма по смете 4685,27 тыс.рублей. Внесены изменения в план ФХД ГУЗ ЦКМСЧ на 2024 год в части перераспределения лимитов на капитальный ремонт.</p> <p>26.10.2023 года по</p>	<p>Главный врач ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени В.А.Егорова» Келин Ю.Б.</p>
----	--	---	---	--

		оборудования рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».	результатам торгов определился победитель ИП Рождественская Л.А. Сумма контракта 3748216,4 рублей. Контрактом предусмотрен срок проведения работ 90 календарных дней. На 30.11.2023 года демонтажные работы закончены, возведена перегородка, пробит дверной проем. Помещение под размещение томографа готово на 60%. Залито бетонное основание, уложен лоток, штукатурены стены.  2. Система ультразвуковая диагностическая медицинская HS50-RUS (Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной	
--	--	--	---	--



		<p>эхокардиографии), Государственный контракт № 0168500000623001950 от 29.05.2023, ИП Лучинский Сергей Васильевич, Цена – 8 059 500,00 руб., поставка в течение 90 календарных дней с момента заключения Контракта. Оборудование поступило 01.08.2023 и введено в эксплуатацию.</p> <p>3. Система ультразвуковая диагностическая медицинская HS60-RUS (Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов)</p> <p>Государственный контракт № 0168500000623001950 От 29.05.2023, ИП Лучинский Сергей Васильевич, Цена – 12 596 700,00 руб., поставка в течение 90 календарных дней с момента заключения Контракта. Оборудование</p>	
--	--	--	--

		<p>поступило 01.08.2023 и введено в эксплуатацию.</p> <p>4. Функциональные кровати (кровать больничная) - 33 шт. Государственный контракт № 016850000623002085</p> <p>Индивидуальный предприниматель Суровнев Артем Владимирович, цена - 1 763 013,12 руб., в течение 90 календарных дней с момента заключения Контракта.</p> <p>ИП Суровнев А.В. заключил договор № 027749/18/77001/402023/И-18161 от 03.10.2023 с автономной некоммерческой организацией «Центр Судебных Экспертиз на Партийном» в лице Союза «Федерации Судебных Экспертов» на проведение экспертизы функциональных кроватей. Экспертиза проведена. 21.11.2023</p> <p>функциональные кровати возвращены поставщику.</p>	
--	--	--	--



		<p>5. Прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками (Кресло для осмотра либо терапевтических процедур общего назначения, механическое) (24 ед.). Государственный контракт № 016850000623002234</p> <p>ИП Панферов Антон Олегович, цена 690 277,64 руб., в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта.</p> <p>По факту сбора оборудования 12.07.2023 установлено несоответствие поставленного оборудования техническим характеристикам, указанным в спецификации Контракта. По результатам приемки ГУЗ ЦК МСЧ 14.07.2023 в адрес ОТКУ «Ульяновский областной закупочный центр» направлено уведомление о несоответствии характеристик</p>	
--	--	--	--

			<p>поставленного оборудования спецификации Контракта.</p> <p>Кроме того, в адрес и.о. Министра здравоохранения Ульяновской области по указанному факту администрацией ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова направлено письмо с предложением о проведении Заказчиком претензионно-судебной работы с требованием к Поставщику о замене поставленного оборудования (прикрыватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками) и наложением мер ответственности за ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.</p> <p>14.12.2023 состоялся суд Ульяновский областной закупочный центр с поставщиком Панфёровым А.О., т.к. ОГКУ провёл оплату за кресла для забора</p>	
--	--	--	---	--



		<p>1. 1. Томограф рентгеновский компьютерный с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнений исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии – 1 шт.</p> <p>2. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований трансторакальной эхокардиографии – 1 шт.</p> <p>3. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований</p> <p>Экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии – 1 шт.</p> <p>4. Функциональная кровать - 33 шт. (дополнение кровать с матрасом)</p> <p>5. Прикроватное кресло с высокой спинкой и опускающимися подлокотниками/Кресло с изменяющимся наклоном спинки - 24 шт.</p>	<p>крови и терапевтических процедур в количестве 24 шт.</p> <p>Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети HS50-RUS (Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов) (1 ед.)</p> <p>Государственный контракт № 0168500000623001950 от 29.05.2023, поставщик: ИП Лучинский Сергей Васильевич, Цена: 8 059 500,00 руб., поставка: в течении 90 календарных дней с момента заключения Контракта.</p> <p>2. Прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками (Кресло с изменяющимся наклоном спинки) (19 ед.)</p> <p>Государственный контракт № 0168500000623002059 от 29.05.2023 г., поставщик: ИП Иванов</p>	<p>Главный врач ГБУЗ «Барышская районная больница» Музраков А.А.</p>
--	--	--	--	--

		закупки аппарата-ультразвуковой-диагностики высокого класса.	Денис-Михайлович, цена: 1 307 200,00 руб., поставка: в течении 90 календарных дней с момента заключения Контракта.	
5.	Переоснащение оборудованием клинический диспансер». ГУЗ «Областной онкологический	В ГУЗ ОКОД будут закуплены 3 единицы медицинского оборудования 1. Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций - 1 шт. 2. Биохимический анализатор-1 шт. 3. Видеоэндоскопический комплекс-1 шт. На данные цели предусмотрено 47 608,9 тыс. руб. из федерального бюджета. Оборудование будет приобретаться ОГКУ «Ульяновский областной закупочный центр»	Заключено 3 контракта на поставку биохимического анализатора, видеоэндоскопического комплекса и эндовидеоскопического комплекса для выполнения гинекологических операций на сумму 36 608,2 тыс. рублей. Ориентировочная дата поставки оборудования: 1. Биохимический анализатор – оборудование поставлено.	Исполняющий обязанности Главного врача ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Куликов В.Д.



		2. Видеозндоскопический комплекс – оборудование поставлено. 3. Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций - оборудование поставлено.	
--	--	---	--

**ЦЕЛЬ: Модернизация материально-технической базы первичной медико-санитарной помощи учреждений здравоохранения**

Капитальный ремонт поликлиник государственных учреждений здравоохранения:

1.	ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьяина».	Торги 07.04.2023 не состоялись, повторные проведены 28.04.2023, контракт с ООО «Компания Кронос» на сумму 3535,243 тыс. рублей заключен 11.05.2023	Заключен контракт. Строительная готовность – 99 %	Начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития Министерства здравоохранения Ульяновской области Задериголова О.В.
2.	ГУЗ «Барышская районная больница».	Заключен контракт от 01.04.2022 на сумму 21855,23 тыс. рублей. Выполнены работы первого этапа (2 этаж): электромонтажные работы, монтаж окон, штукатурка стен, монтаж отопительной системы, монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации, монтаж сантехники. Ремонтные работы продолжаются, идет ремонт входной группы в поликлинику, электромонтажные работы, штукатурка стен.	Готовность 2 этажа 100%. Общее выполнение – 60%.	
3.	ГУЗ «Терентульская районная больница».	14.04.2023 торги не состоялись, повторные состоялись 03.05.2023, контракт заключен 16.05.2023 на сумму 19829,095 тыс. рублей. Выполнено устройство штукатурки стен 1 этажа, шпателька, укладка плитки на пол. Ведутся работы: устройство входных групп монтаж оконных блоков, устройство пандуса, монтаж отопления	Заключен контракт. Строительная готовность – 85 %	
4.	ГУЗ «Сентилеевская районная больница».	14.04.2023 торги не состоялись, повторные состоялись 03.05.2023, контракт заключен 16.05.2023 на сумму 11611,559 тыс. рублей. Выполнен ремонт кровли, установка окон	Заключен контракт. Строительная готовность – 100 %	

5.	ГУЗ «Ульяновская районная больница».	Торги проведены 13.04.2023, контракт заключен 26.04.2023 с ООО «Технология» на сумму 19930,989 тыс. рублей. Выполнен розлив системы отопления	Контракт заключен. Строительная готовность – 10 %	
6.	ГУЗ «Чердаклинская районная больница».	14.04.2023 торги не состоялись, повторные состоялись 03.05.2023, контракт заключен 16.05.2023 на сумму 14838,845 тыс. рублей. Ведутся работы: устройство штукатурки и шпаклевки стен, устройство пола ОСБ плитами, электротехнические работы, устройство системы отопления, устройство водопровода, устройство канализации, устройство крылец	Заключен контракт. Строительная готовность – 95 %	
7.	ГУЗ «Городская больница № 2».	Торги проведены 14.04.2023, контракт заключен 28.04.2023 с ООО «Девелоперская компания Евразия» на сумму 14405,527 тыс. рублей, срок завершения работ по контракту – 31.10.2023. Ведутся работы : отопление, инженерные сети (канализация, водопровод);общестроительные работы (внутренняя отделка помещений)	Заключен контракт. Строительная готовность – 82 %	
8.	ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска».	Торги проведены 11.04.2023, контракт на замену лифта заключен 24.04.2023 на сумму 3480,0 тыс. рублей с ООО «Сервис». Изготовлено лифтовое оборудование и 30.06.2023 поставлено на объект. Лифт установлен. Торги проведены 14.04.2023 контракт на проектирование и капитальный ремонт заключен 28.04.2023 на сумму 25550,93 тыс. рублей с ООО «Технология».	Заключено 2 контракта. Начаты демонтажные работы. Строительная готовность – 10 %	
9.	ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»	Торги проведены 14.04.2023, контракт заключен 28.04.2023 с ООО «Симбирск-Строй-Консалт» на сумму 53073,9 тыс. рублей, срок завершения работ по контракту 10.12.2023. Выполнено: монтаж сетей	Заключен контракт. Строительная готовность – 75 %	



		электрооборудования, устройство ХВС, ГВС, К, устройство перегородок, устройство вентиляции. Выполняется: внутренняя отделка (2 этаж и подвал); монтаж системы ОПС постоянная разводка системы отопления		
10.	ГУЗ «Городская поликлиника № 1».	Заключен контракт от 27.05.2022 на сумму 80905,3 тыс. рублей. Срок завершения работ – 15.11.2024. Выполнен ремонт кровли и помещений 7 этажа, выполняется ремонт помещений аттического склада, ремонт входной группы.	Заключен контракт. Строительная готовность – 61 %	
11.	ГУЗ «Городская поликлиника № 3».	Торги проведены 12.04.2023, контракт на проектирование и ремонт заключен 26.04.2023 с ООО «Технология» на сумму 42494,650 тыс. рублей. Срок завершения работ по контракту 31.03.2025. ведутся демонтажные работы	Заключен контракт. Строительная готовность – 10 %	
12.	ГУЗ «Городская поликлиника № 4».	Торги на ремонт подразделения на ул. Ефремова, 12 проведены 11.04.2023, контракт на проектирование и ремонт заключен 24.04.2023 с ООО «Технология» на сумму 4492,750 тыс. рублей. Выполнено: Очистка и бетонирование отмостки	Контракт заключен. Строительная готовность – 3 %	
13.	ГУЗ «Городская поликлиника № 4».	Камышинская, д. 41. Контракт заключен 26.07.2021 на сумму 51000 тыс. рублей. Выполнен ремонт флюорографического и эндоскопического кабинетов, помещений на 1 и 2 этажах здания. Замечания по выполненно контракта устранены, планируется подписание акта готовности. Торги на продолжение ремонтных работ проведены 20.04.2023. Контракта на проектирование и ремонт заключен 02.05.2023. Победитель торгов ООО «Тандем», сумма контракта 33143,623 тыс.	Общий процент готовности по контракту - 100%.  Контракт заключен. Общий процент готовности по контракту - 10%.	

		рублей. Ведутся демонтажные работы, устройство стяжки полов		
14.	ГУЗ «Городская поликлиника № 5».	Заключен контракт от 06.05.2022, на сумму 35213,693 тыс. рублей. Готовность по контракту 100%. Торги на продолжение ремонтных работ на лимиты 2023 года проведены 14.04.2023, контракт на проектирование и ремонт заключен 28.04.2023. Победитель торгов ООО «Симбирск-строй-консалт», сумма контракта 36235,45 тыс. рублей. Выполняется: устройство потолков, оштукатуривание стен, монтаж хвостов, электромонтажные работы, укладка напольной и настенной плитки.	Готовность по контракту 2022 года – 100%	
15.	ГУЗ «Городская поликлиника № 6».	Заключен контракт от 07.04.2022 на сумму 30739,518. тыс. рублей. Работы завершены	Готовность работ по контракту -100%.	
16.	ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска».	В 2022 году заключен контракт на сумму 126 852,44 тыс. рублей. Срок окончания СМР - 15.11.24. ПСД разработана. Выполнены демонтажные работы, ремонт кровли, стяжка пола, шпателька стен на 4 этаже, монтажные работы. Завершаются санитарно-технические и штукатурные работы. Продолжаются работы по ремонту системы отопления, электромонтажные работы, устройство потолочных покрытий и плиточного покрытия пола, замена дверных блоков.	Разработана ПСД. Общее выполнение ремонтных работ 73%.	
Цель: Развитие кадрового потенциала медицинских организаций				
Повышение укомплектованности медицинскими специалистами государственных учреждений здравоохранения:				
1.	Целевой набор в ВУЗы-партнеры:	Министерством здравоохранения Ульяновской области на 2023-2024 учебный год в Минздрав России направлена заявка	Количество поступивших студентов по договорам о целевом обучении от	Директор департамента кадровой политики и правового обеспечения



		на выделение 261-квотного места на специалиста и 131 на клиническую ординатуру. Работа по заключению в 2023 году договоров о целевом обучении в специалитет и в ординатуру окончена.	Министерства здравоохранения Ульяновской области на специалиста: «Лечебное дело» - 168; «Педиатрия» - 30; «Стоматология» - 14; «Фармация» - 1; «Медико-профилактическое дело» - 1; «Клиническая психология» - 1. Количество поступивших студентов по договорам о целевом обучении от Министерства здравоохранения Ульяновской области в ординатуру по различным специализациям – 70.	Министерства здравоохранения Ульяновской области  Козлова Т.А.
2.	Участие в Федеральных программах «Земский доктор/ «Земский фельдшер/Земская акушерка/Земская медицинская сестра» в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 08.11.2018 № 546-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу	На 2023 год запланировано трудоустройство и заключение договоров на предоставление единовременной компенсационной выплаты с 84 специалистами (58 врачей и 26 средних медицинских работников).	Привлечено 52 врача и 24 медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование.	

	в отдельные сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Ульяновской области».			
3.	Участие в региональных программах «Земский фельдшер, земская медицинская сестра» в соответствии с постановлением Правительства от 4 декабря 2015 г. № 617-П «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим в 2020-2023 годах на работу в фельдшерские здравпункты и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на территории Ульяновской области».	На 2023 год запланировано трудоустройство и заключение договоров на предоставление единовременной компенсационной выплаты на приобретение жилья с 6 средними медицинскими работниками.	Заключено 5 договоров с фельдшером ФАП с. Рокоутушка Новоспасского района, медицинской сестрой ФАП с. Нагаево Карсунского района, медицинской сестрой ФАП с. Старая Малыкля Новомалыклинского района, фельдшером ФАП с. Пятисотенный Чердаклинского района, фельдшер ФАП с. Репьёвка-Космынка Майнского района. В настоящее время ведётся работа по заключению 1 договора на предоставление единовременной компенсационной выплаты на приобретение жилья с медицинской сестрой. Среднеалташнского ФАП Цильнинского района.	
ЦЕЛЬ: Внедрение технологий цифрового здравоохранения				
1.	Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД.	В 2023 году запланирована закупка дискового массива для увеличения мощностей ЦОД.	Контракт заключен от 06.06.2023	Директора ГУЗ «Ульяновский областной



		Финансирование за счет средств субсидии регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы (ЕГИСЗ)».	№ 0168500000623002137. Контракт исполнен, поставка осуществлена, оплата произведена.	Медицинский информационно-аналитический центр»  Механюк А.В.
2.	Внедрение системы электронных рецептов.	В 2023 году за счет средств субсидии запланировано внедрение сервиса по формированию и обслуживанию коммерческих электронных рецептов на лекарственные препараты, с его интеграцией с Региональной медицинской информационной системы Ульяновской области для предоставления пациенту.	Контракт заключен от 13.06.2023 № 0168500000623002330. Контракт исполнен. В настоящее время идет процесс подготовки документов для оплаты.	
3.	Развитие информационной системы «Телемедицинские консультации».	Развитие подсистемы телемедицинских консультаций ГИС в сфере здравоохранения Ульяновской области.	Постоянное обучение медицинских сотрудников государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области, проведение видеоконсультаций в промышленной среде.	
4.	Создание и внедрение подсистемы «Региональный акушерский мониторинг».	Создание и внедрение подсистемы «Региональный акушерский мониторинг» в ГИС в сфере здравоохранения Ульяновской области.	Контракт на создание централизованной системы (подсистемы) «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» Ульяновской области заключен от 17.07.2023 № 0168500000623002857. Контракт исполнен, оплата произведена. Контракт на доработку модуля «Материнство» в государственной информационной системы	

			«Региональная медицинская информационная система Ульяновской области» заключен от 26.06.2023 № 0168500000623002469. В настоящий момент контракт находится на стадии приёмо-сдаточных испытаний.	
5.	Создание и внедрение подсистемы «Профилактическая медицина».	Внедрение подсистемы «Профилактическая медицина» в ГИС в сфере здравоохранения Ульяновской области.	К подсистеме «Профилактическая медицина» подключены 100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций. Постоянное обучение медицинских сотрудников государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области, мониторинг работы в ВИМИС.	
<b>ЦЕЛЬ: Обеспечение населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями</b>				
1.	Развитие проекта по обеспечению лекарственных препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.	В 2023 году на развитие проекта по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с учётом переходящих остатков лекарственных препаратов и заявленной медицинскими организациями потребности в федеральном бюджете для Ульяновской области запланировано 37,87 млн. рублей, в том числе 36,73 млн. руб. из федерального бюджета и 1,14 млн. руб. из регионального.	На текущий момент с целью пополнения остатков Министерством организованы процедуры закупки на сумму 37,87 млн рублей. В настоящее время заключены государственные контракты на сумму 37,04 млн рублей. (были расторгнут	Заместитель директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ульяновской области  Чемидронова О.И.



			государственный контакт на 90 000 рублей)	
2.	Актуализация перечня льготных лекарственных препаратов с учетом обособленного и рационального назначения в рамках перечня ЖНВЛП.	На 2023 год перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. №2406-р (с изм.), состоит из 813 наименований.	На 2023 год номенклатура территориального перечня составляет 837 наименований, из них 813 наименований, входящих в перечень ЖНВЛП, 12 наименований, не входящих в перечень ЖНВЛП, 3 наименования мед изделий, 9 наименований лечебного питания.	Заместитель директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И.
3.	Доработка системы лекарственного обеспечения государственных учреждений здравоохранения с использованием механизмов информатизации.	Доработка и внедрение системы лекарственного обеспечения государственных учреждений здравоохранения с использованием механизмов информатизации.	В настоящее время заказчиком выявлены недостатки в работе информационно-аналитической системы, на разработку и внедрение которой был заключен контракт между ГУЗ «МИАЦ» и поставщиком в 2022 году. Недостатки были доведены до разработчика с требованием об устранении в максимально короткие сроки в рамках гарантийных обязательств.	Директора ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» Механюк А.В.
4.	Совершенствование системы маркировки лекарственных препаратов.	Своевременное подключение медицинских и фармацевтических организаций к системе МДЛП и интеграция программы Честный знак с региональной программой «Учёт	В системе МДЛП зарегистрированы все государственные учреждения	Заместитель директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и

		<p>движения лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области».</p>	<p>здравоохранения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. Также зарегистрированы все аптечные организации, осуществляющие отпуск лекарственных препаратов льготным категориям граждан.</p> <p>Государственные учреждения здравоохранения работают в программе Честный знак через интеграцию её с Государственной информационной системой ПАК РФ ЕГИСЗ Ульяновской области «Контроль движения лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области».</p>	<p>медицинскими изделиями</p> <p>Министерства здравоохранения Ульяновской области</p> <p>Чемидронова О.И.</p>
--	--	--	---	---

Министр здравоохранения  
Ульяновской области

О.Ю.Колотик-Каменева