

ОТЧЁТ

об исполнении публичной декларации целей и задач Министерства здравоохранения Ульяновской области

за март 2025 года

№ п/п	Задача	Состояние дел по решению задачи	Промежуточные количественные показатели работы	Ответственный исполнитель в ИОГВ (ФИО, должность)
ЦЕЛЬ: Развитие первичной медико-санитарной помощи				
1.	Выполнение вылетов санитарной авиации для оказания медицинской помощи с использованием вертолетного транспорта.	Выполнение не менее 53 вылетов санитарной авиации в 2025 году.	На 01.04.2025 выполнено 34 вылетов.	Главный врач ГУЗ «Ульяновская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» Имангулов А.М..
2.	Приобретение 20 автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.	Приобретение 20 единиц автомобильного транспорта: - ГУЗ «Базарносызганская районная больница», 1 ед.; - ГУЗ «Барышская районная больница», 1 ед.; - ГУЗ «Большенагаткинская районная больница», 1 ед.; - ГУЗ «Вешкаймская районная больница», 2 ед.; - ГУЗ «Инзенская районная больница», 1 ед.; - ГУЗ «Майнская районная больница», 1 ед.; - ГУЗ «Мулловская участковая больница», 1 ед.; - ГУЗ «Николаевская районная больница», 1 ед.;	Доведены денежные средства до ГУЗ: - ГУЗ «Базарносызганская районная больница» в размере 1 100,00 тыс. рублей; - ГУЗ «Барышская районная больница» в размере 1 100,00 тыс. рублей; - ГУЗ «Вешкаймская районная больница» в размере 2 200,00 тыс. рублей; - ГУЗ «Инзенская районная больница» в размере 1 100,00 тыс. рублей;	Директор департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Блинов.К.И.

		<ul style="list-style-type: none"> - ГУЗ «Ново-Майнская городская больница», 1 ед.; - ГУЗ «Радищевская районная больница», 1 ед.; - ГУЗ «Рязановская участковая больница», 1 ед.; - ГУЗ «Сенгилевская районная больница», 1 ед.; - ГУЗ «Старомайнская районная больница», 2 ед.; - ГУЗ «Старосахчинская участковая больница», 1 ед.; - ГУЗ «Тининская участковая больница», 1 ед.; - ГУЗ «Ульяновская районная больница», 2 ед.; - ГУЗ «Чердаклинская районная больница», 1 ед. 	<ul style="list-style-type: none"> - ГУЗ «Майнская районная больница» в размере 1 100,00 тыс. рублей; - ГУЗ «Мушловская участковая больница» в размере 1 100,00 тыс. рублей; - ГУЗ «Рязановская участковая больница» в размере 1 100,00 тыс. рублей; - ГУЗ «Сенгилевская районная больница» в размере 1 100,00 тыс. рублей; - ГУЗ «Старомайнская районная больница» в размере 1 100,00 тыс. рублей; - ГУЗ «Новомалыклинская районная больница» в размере 1 100,00 тыс. рублей; - ГУЗ «Тининская участковая больница» в размере 1 100,00 тыс. рублей; - ГУЗ «Ульяновская районная больница» в размере 2 200,00 тыс. рублей; - ГУЗ «Чердаклинская районная больница» в размере 1 100,00 тыс. рублей в целях приобретения транспортных средств. 	
--	--	--	---	--

3.	Строительство 17 модульных ФАП	Фельдшерско-акушерские пункты: ФАП в с. Бояркино Инзенского района ; ФАП в с. Троицкое Инзенского района; ФАП в с. Свет Инзенского района; ФАП в с. Студенец Кузоватовского района; ФАП в с. Стоговка Кузоватовского района; ФАП в п. Приволье Кузоватовского района; ФАП в с. Выпозово Сурского района; ФАП в с. Большой Кувай Сурского района; ФАП в п. Центральная усадьба совхоза «Сурский» Сурского района; ФАП в с. Русская Беденьга Ульяновского района; ФАП в с. Старые Аглати Цильнинского района; ФАП в с. Бакулиши Павловского района; ФАП в с. Шаховское Павловского района; ФАП в с. Чириково Кузоватовского района; ФАП в с. Верхние Тимерсины Цильнинского района; ФАП пос. Крутец Николаевского района; ФАП в с. Вепшайма Вепшаймского района.	Контракты на строительство заключены. На текущий момент выполняется проектирование.	Заместитель директора департамента развития Министерства здравоохранения Ульяновской области – начальник отдела материально-технического обеспечения и инфраструктурного развития Изнаинова Н.В.
ЦЕЛЬ: Развитие детского здравоохранения				
4.	Строительство инфекционного корпуса ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» по адресу: ул. Оренбургская, 27.	В адрес Минздрава России направлено письмо за подписью Губернатора Ульяновской от 24.03.2025 № 73-Г-01/8541исх области о завершении строительства и вводе объекта в эксплуатацию в III квартале 2025 года.	Строительная готовность объекта 87,5 %.	Заместитель директора департамента развития Министерства здравоохранения Ульяновской области – начальник отдела материально-технического обеспечения и

			инфраструктурного развития Изнайрова Н.В.
--	--	--	--

ЦЕЛЬ: Модернизация материально-технической базы первичной медико-санитарной помощи учреждений здравоохранения

Капитальный ремонт поликлиник государственных учреждений здравоохранения:

1.	ГУЗ «Городская поликлиника № 3»	Контракт № 7-23 (2 в 1) заключен 26.04.2023 с ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» на сумму 42 494,65 тыс. рублей, окончание выполнения работ по контракту 30.04.2025. Контракт расторгнут в связи с недобросовестностью подрядной организации. Во II квартале 2025 года планируется заключение нового контракта в целях завершения ремонтных работ.	Строительная готовность - 40%.	Заместитель директора департамента развития Министерства здравоохранения Ульяновской области – начальник отдела материально-технического обеспечения и инфраструктурного развития
2.	ГУЗ «Городская поликлиника № 6»	Контракт № 16-24 (2 в 1) заключен 03.07.2024 с ООО «КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» на сумму 7 219,25 тыс. рублей. Окончание выполнения работ по контракту 14.03.2025.	Строительная готовность – 80%.	Изнайрова Н.В.
3.	ГУЗ «Николаевская районная больница»	Контракт № 21-24 (2 в 1) заключён 23.07.2024 ООО «ХОЛДИНГ СП» на сумму 14045,46 тыс. рублей. Окончание выполнения работ по контракту - 14.06.2025.	Проектная документация подрядчиком не представлена. 24.02.2025 государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Новый аукцион на выполнение работ будет объявлен до 15.04.2025.	

4.	ГУЗ «Инзенская районная больница»	Контракт № 8-24 (2 в 1) заключен 07.06.2024 с ООО «КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» на сумму 14 100,62 тыс. рублей. Окончание выполнения работ по контракту - 14.06.2025.	Строительная готовность – 40%.	
5.	ГУЗ «Карсунская районная больница»	Контракт № 9-24 (2 в 1) заключен 07.06.2024 с ООО «Объединенная дирекция проектных работ» на сумму 3 195,47 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту - 14.03.2025.	Строительная готовность – 20%.	
6.	ГУЗ «Майнская районная больница»	Контракт № 12-24 (2 в 1) заключен 14.06.2024 с ООО «ХОЛДИНГ СП» на сумму 3 431,16 тыс. рублей. Окончание выполнения работ по контракту 14.03.2025.	18.02.2025 ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» размещено решение об одностороннем расторжении государственного контракта. Новый аукцион на выполнение работ будет объявлен до 15.04.2025.	
7.	ГУЗ «Сенгилеевская районная больница»	Контракт № 6-24 (2 в 1) заключен 24.05.2024 с ООО «КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» на сумму 16 936,21 тыс. рублей. Окончание выполнения работ по контракту 14.06.2025.	Строительная готовность – 30%	
8.	ГУЗ «Старокулаткинская районная больница»	Контракт № 13-24 (2 в 1) заключен 17.06.2024 с ООО «ХОЛДИНГ СП» на сумму 8 447,23 тыс. рублей. Окончание выполнения работ по контракту - 14.03.2025.	18.02.2025 ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» размещено решение об одностороннем расторжении государственного контракта.	

			Новый аукцион на выполнение работ будет объявлен до 15.04.2025.	
9.	ГУЗ «Городская больница № 3» (ул. Локомотивная, д. 13)	Контракт № 17-24 (2 в 1) заключён 08.07.2024 ООО «СИБИРСК-СТРОЙ-КОНСАЛТ» на сумму 12 887,03 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту - 31.07.2025.	Строительная готовность - 5%	
10.	ГУЗ Городская больница № 3 (ул. Хрустальная, 3Б)	Контракт № 36-24 (2 в 1) заключён 15.08.2024 с ООО «КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» на сумму 6 506,73 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту - 14.03.2025.	Строительная готовность - 95%.	
11.	ГУЗ «Павловская районная больница»	Контракт № 20-24 (2 в 1) заключён 23.07.2024 с ООО «ХОЛДИНГ СП» на сумму 10 159,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту - 30.04.2025.	Проектная документация подрядчиком не предоставлена. 24.02.2025 государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Новый аукцион на выполнение работ будет объявлен до 15.04.2025.	
12.	ГУЗ «Гининская участковая больница»	Контракт № 19-24 (2 в 1) заключён 15.07.2024 с ООО «ЭНЕРГОМАШСТРОЙ» на сумму 4 592,19 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту - 30.04.2025.	Строительная готовность - 90%.	
13.	ГУЗ «Старомайнская районная больница»	Контракт № 18-24 (2 в 1) заключён 08.07.2024 с ООО «СИБИРСК-СТРОЙ-КОНСАЛТ» на сумму 16 852,65 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту - 31.07.2025.	Строительная готовность - 5%.	

14.	ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница»	Контракт № 37-24 (2 в 1) заключён 13.08.2024 с ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОСА» на сумму 4 558,99 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту - 14.03.2025.	Строительная готовность – 35%.	
15.	ГУЗ «Рязановская участковая больница»	Контракт № 38-24 (2 в 1) заключён 13.08.2024 с ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОСА» на сумму 4 957,74 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту - 14.03.2025.	Строительная готовность – 63%.	
16.	ГУЗ «Большенагаткинская районная больница»	Контракт № 49-24 (2 в 1) заключен 29.10.2024 с ИП Вахитов Айдар Ильдарович на сумму 5 334,96 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту - 14.03.2025.	Строительная готовность – 98%.	

Цель: Развитие кадрового потенциала медицинских организаций

Повышение укомплектованности медицинскими специалистами специализированных государственных учреждений здравоохранения:

1.	Целевой набор в ВУЗы-партнеры:	Министерством здравоохранения Ульяновской области на 2025-2026 учебный год в Минздрав России направлена заявка на выделение 276 квотных мест на специалитет и 252 на клиническую ординатуру. В период с 01.02.2025 по 25.07.2025 будет начата кампания по приёму заявлений на зачисление договоров о целевом обучении.	Количество поданных заявлений в специалитет – 171. Количество поданных заявлений в клиническую ординатуру – 31.	Директор департамента деопроизводства, информационно и кадровой политики в здравоохранении Семенова Е.С.
2.	Участие в Федеральных программах «Земский доктор/ «Земский фельдшер/Земская акушерка/Земская медицинская сестра» в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 08.11.2018	На 2025 год запланировано трудоустройство 60 специалистов с последующим заключением договоров на предоставление единовременной компенсационной выплаты (40 врачей и 20	По состоянию на 01.04.2025 заключено 9 договоров на предоставление единовременной компенсационной выплаты (врачи – 7 чел.,	

	№ 546-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в отдаленные сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Ульяновской области».	средних медицинских работника).	средние медицинские работники – 2 чел.).
3.	Участие в региональных программах «Земский фельдшер, земская медицинская сестра» в соответствии с постановлением Правительства от 4 декабря 2015 г. № 617-П «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим в 2020-2023 годах на работу в фельдшерские здравпункты и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на территории Ульяновской области».	На 2025 год запланировано заключение договоров на предоставление единовременной компенсационной выплаты на приобретение жилья с 4 средними медицинскими работниками.	По состоянию на 01.04.2025 заключено 2 договора на предоставление единовременной компенсационной на приобретение жилья (фельдшер ФАП Карсунского района, медицинская сестра ФАП Вешкаймского района).

ЦЕЛЬ: Внедрение технологий цифрового здравоохранения

1.	Развитие внедренных сервисов с технологией искусственного интеллекта по чтению медицинских изображений и анализу электронных медицинских карт	Проводится мониторинг корректности данных о цифровом оборудовании, внесенном в ФРМО. Мониторинг передачи цифровых изображений в ЦАМИ. Анализ работы медицинских организаций в системе поддержки врачебных решений на платформе WEBIOMED (далее – СПВР). Анализ количества медицинских изображений, обработанных с помощью платформы «МосМедИИ»	Актуальность данных о внесенном оборудовании составляет более 83%. 58 медицинских организаций Ульяновской области используют в своей работе СПВР. В 6-х медицинских организациях Ульяновской области медицинские изображения обрабатываются искусственным интеллектом.	Исполняющий обязанности директора ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» Валидов Р.А.
2.	Переход на электронный медицинский документооборот, полностью в цифровом виде по выбранным документам и процессам	Переход на полностью электронный вид по 20 видам электронных медицинских документов. Направления: 1. Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию 2. Направление на медико-социальную экспертизу 3. Протоколы исследований: 4. Протокол инструментального исследования 5. Протокол прижизненного патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала Протоколы консультаций: 6. Протокол консультации Справки: 7. Сведения о результатах диспансеризации или профилактического медицинского осмотра 8. Выписка из истории болезни	44% медицинских организаций перешли на электронный медицинский документооборот	

		<p>9. Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)</p> <p>10. Медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов</p> <p>11. Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием</p> <p>12. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятию определенными видами спорта</p> <p>13. Медицинское заключение по результатам медицинского осмотра работника (электронная личная медицинская книжка)</p> <p>14. Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования)</p> <p>15. Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение</p> <p>16. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными</p> <p>17. Эпикриз в стационаре выписной</p> <p>18. Эпикриз по законченному случаю амбулаторный</p> <p>Электронные рецепты:</p> <p>19. Льготный рецепт на лекарственный препарат, изданные медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания</p> <p>20. Рецепт на лекарственный препарат</p>		
3.	Обеспечение доступности цифровых сервисов для граждан посредством телемедицинских технологий,	Мониторинг формирования расписания медицинскими организациями для	100% медицинских организаций предоставляют доступ гражданам к	

электронной записи к врачу, использовании электронных документов и электронных рецептов	обеспечения доступности записи на прием к врачу и использования листа ожидания. Мониторинг эффективности использования информатов. Контроль за реализацией мероприятий по внедрению пациентоцентричной модели записи на прием к врачу. Мониторинг доступности и качества предоставления медицинскими организациями цифровых услуг по доступности электронных медицинских документов и прикрепления онлайн через личный кабинет на ЕПГУ	электронным медицинским документам на ЕПГУ 100% ГУЗ первичного звена обеспечивают предоставление услуги по прикреплению онлайн и записи на диспансеризацию и на прием к врачу.	
---	--	--	--

ЦЕЛЬ: Обеспечение населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

1. Развитие проекта по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.	В 2025 году на развитие проекта по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями запланировано 128,95 млн. рублей.	В 2025 году с целью пополнения остатков Министерством организованы процедуры закупки на сумму 128,87 млн рублей. Заключены государственные контракты на сумму 81,8 млн рублей.	Заместитель директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И.
2. Развитие льготного лекарственного обеспечения региональных и федеральных льготников	В 2025 году на обеспечение льготной категории граждан из федерального бюджета выделено 482,1 млн рублей, из областного бюджета Ульяновской области – 790 млн рублей.	За счет средств федерального бюджета – размещено в ЕИС аукционов на сумму 385,5 млн руб. – 80% от имеющегося финансирования, заключено государственных	Заместитель директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ульяновской области

		контрактов на сумму 290,6 млн руб.– 60,3% от имеющихся средств. За счет средств областного бюджета Ульяновской области - размещено в ЕИС аукционов на сумму финансирования 775,89 млн руб.– 82,5% от выделенных средств, заключено государственных контрактов на сумму 502,34 млн руб.– 53,4% от выделенных средств.	Чемидронова О.И.
3.	Внедрение федерального проекта по обеспечению непрерывной системы мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом	В рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом» лимиты на организацию закупок непрерывных систем мониторинга глюкозы (далее – НМГ) доведены до ОГКУ «Ульяновский областной закупочный центр», ММГ (для детей от 4 до 17 лет) в регион поставлены, организована выдача данных медицинских изделий детям по льготным рецептам. ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» внесены необходимые изменения в Региональную медицинскую информационную систему Ульяновской области с целью организации выписки льготных рецептов на получение НМГ согласно федеральной программе. На текущий момент дети обеспечиваются НМГ в соответствии с Законом Ульяновской области от 08.12.2022 № 120-ЗО «Об обеспечении несовершеннолетних граждан Российской	С начала 2025 года непрерывными системами мониторинга глюкозы обеспечено 426 детей. За период 2023-2025 гг обеспечено 494 детей, часть из них перешли во взрослую категорию. Заместитель директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И.

			в программе Честный знак через интеграцию её с Государственной информационной системой ПАС РФ ЕГИСЗ Ульяновской области «Контроль движения лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области».	
6.	Развитие лекарственного обеспечения на селе через структурные подразделения районных и участковых медицинских организаций	В целях повышения помощи сельскому населению разработана «Дорожная карта».	В настоящее время розничная реализация лекарственных препаратов через обособленные структурные подразделения медицинских организаций осуществляется в 4 районах Ульяновской области (Чердаклинский район, Новоспасский район, Майнский район, Ульяновский район).	Заместитель директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И.

Министр

М.Е.Шалыгина