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2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 207 случаев на 100 тыс. населения в Ульяновской области  (Ульяновская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

2.2 Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях , ПРОЦ

31.12.2017 52,6000 53,6000 54,6000 55,6000 56,7000 57,8000Основной

показатель

50,7000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

2.1 Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более, ПРОЦ

31.12.2017 56,4000 57,2000 58,0000 58,9000 59,9000 60,9000Основной

показатель

54,8000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

2.3 Одногодичная летальность больных

со злокачественными

новообразованиями (умерли в течение

первого года с момента установления

диагноза из числа больных, впервые

взятых на учет в предыдущем году),

ПРОЦ

31.12.2017 25,0000 24,2000 23,4000 22,6000 21,9000 21,2000Основной

показатель

26,7000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими

заболеваниями 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное

учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с

онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями»

(далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего

выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том

числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий,

внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием

клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными

новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями,

повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов

и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение

современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех

субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими

заболеваниями».

Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных

программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации

мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных

программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019

1.1

Разработка региональной программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями"

Разработана региональная программа «Борьба с

онкологическими заболеваниями в Ульяновской области»,

предусматривающая реализацию комплекса мер,

направленных на совершенствование профилактики и

раннего выявления злокачественных новообразований, на

повышение эффективности диагностики и лечения

злокачественных новообразований, в том числе с

применением эффективных методов диагностики

злокачественных новообразований и использованием

телемедицинских технологий, внедрение

высокоэффективных радиологических,

химиотерапевтических и комбинированных хирургических

методов лечения с использованием клинических

рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении

химиотерапевтического лечения у больных со

злокачественными новообразованиями, повышение

доступности высокотехнологичных методов лечения для

пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение

профессиональной квалификации медицинского персонала

первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов,

врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в

оказании онкологической помощи населению, развитие

реабилитации онкологических больных.

на 01.07.2019 - 1 ЕД

01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного

медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.

С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в

составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат

на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты

территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи.

В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение

информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.

По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств,

выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями

С 2019 г. будут установлены в территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи гражданам Ульяновской области

нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема

медицинской помощи по профилю «онкология».

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной

системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта

«Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с

онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие

подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций

общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Проведение информационно-коммуникационной кампании,

направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

Реализована ежегодная масштабная региональная

информационно-коммуникационная кампания по

формированию здоровье сберегающего поведения и

повышению ответственного отношения граждан к своему

здоровью, включая снижение потребления алкогольной и

табачной продукции, с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых

аудиторий. Реализация специальных проектов в

региональных СМИ, создание рубрик/сюжетов на

региональном телевидении, информационные статьи в

печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в

тематических блогах. Размещение рекламно-

информационных материалов в СМИ. Проведены

профилактические мероприятия, направленные на

повышение уровня информированности населения и

мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни.

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми

специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в

целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в

Ульяновской области

В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее

качества на базе многопрофильных больниц и крупных

территориальных поликлиник созданы функциональные

центры амбулаторной онкологической помощи. Созданные

на базе данных больниц центры располагают полным

спектром оборудования и специалистов иных

специальностей, необходимых для комплексной и быстрой

диагностики основных видов злокачественных

новообразований на принципах мультикомандного подхода

и высокой преемственности путем поэтапного перевода и

объединения первичных онкологических кабинетов в

первичные онкологические отделения, организацией службы

психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и

паллиативной помощи Помимо проведения «онкопоиска»,

функциями данных центров амбулаторной онкологической

помощи будут являться: диспансерное наблюдение,

проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных

условиях и условиях дневного стационара, мониторинг

лечения. В целях сокращения сроков диагностики и

повышения ее качества будет создано 8 центров

амбулаторной онкологической помощи:

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 4 ЕД

на 31.12.2022 - 6 ЕД

на 31.12.2023 - 8 ЕД

на 31.12.2024 - 8 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

1. На базе ГУЗ Городская поликлиника №5, г. Ульяновск

2. На базе ГУЗ Центральная городская клиническая

больница, г. Ульяновск

3. На базе ГУЗ ЦК МСЧ, г. Ульяновск

4. На базе ГУЗ Городская поликлиника №4, г. Ульяновск

5. На базе ГУЗ Городская поликлиника №1, г. Ульяновск

6. На базе ГУЗ Городская больница №3, г. Ульяновск

7. На базе ГУЗ Барышская районная больница, г.Барыш

8. На базе ГУЗ Новоспасская районная больница, пгт.

Новоспасское

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и

необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в

целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и

условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Организовано 8 центров амбулаторной онкологической помощи на

территории Ульяновской области

В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее

качества на базе многопрофильных больниц и крупных

территориальных поликлиник созданы функциональные

центры амбулаторной онкологической помощи.

на 31.12.2024 - 8 ЕД

31.12.2024



10

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Участие медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями, в переоснащении медицинским

оборудованием

Проведено переоснащение медицинским оборудованием, в

том числе оборудованием для лечения методами ядерной

медицины, в соответствии с порядками оказания

медицинской помощи: 1. ГУЗ Областной клинический

онкологический диспансер, г. Ульяновск 2. ГУЗ Ульяновская

областная детская клиническая больница, г. Ульяновск

на 31.12.2019 - 2 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Проведено переоснащение медицинским оборудованием, в

том числе оборудованием для лечения методами ядерной

медицины, в соответствии с порядками оказания

медицинской помощи: 1. ГУЗ Областной клинический

онкологический диспансер, г. Ульяновск 2. ГУЗ Ульяновская

областная детская клиническая больница, г. Ульяновск

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1 1 442,20 0,000,00 0,00 0,00 1 442,200,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 442,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 442,20

1 442,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 442,20

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Участие медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями, в

переоснащении медицинским

оборудованием

2.1 247,06 0,00432,95 175,86 0,00 855,870,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

247,06 432,95 175,68 210,19 48,16 48,16 1 162,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

247,06

247,06

0,00

0,00

432,95

432,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

855,87

855,87

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175,86

175,86

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 689,26 432,95 175,86 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

247,06 0,00432,95 175,86

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 2 298,07

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 855,87

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

247,06 210,19432,95 175,68 48,16 48,16 1 162,22

1 689,26 0,00432,95 175,86 0,00 0,00 2 298,07

1 442,20 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 442,20

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Администратор Чигирёва И. Б. Первый заместитель Министра

здравоохранения Ульяновской

области

40

2 Участник проекта Базюк В. Г.  Главный врач Панченко Сергей

Викторович

50

Разработка региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Базюк В. Г.  Главный врач Панченко С. В. 50

4 Участник регионального

проекта

Цветаева И. Г. Заместитель главного врача по

организационно методической

работе

Базюк В. Г. 50

5 Участник регионального

проекта

Чигирёва И. Б. Первый заместитель Министра

здравоохранения Ульяновской

области

40

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов В. В. Директор ТФОМС

Ульяновской области

20

7 Участник регионального

проекта

Базюк В. Г.  Главный врач Панченко С. В. 50
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Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Караулова В. Г.  Главный врач Панченко С. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Цветаева И. Г. Заместитель главного врача по

организационно методической

работе

Базюк В. Г. 50

10 Участник регионального

проекта

Тихова И. И. Заведующая организационно-

методическим отделом

20

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Ульяновской области

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чигирёва И. Б. Первый заместитель Министра

здравоохранения Ульяновской

области

40

12 Участник регионального

проекта

Базюк В. Г.  Главный врач Панченко С. В. 50

13 Участник регионального

проекта

Гашков А. В.  Главный врач Панченко С. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Егорушин Ю. М.  Главный врач Панченко С. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Ледяева Е. А.  Главный врач Панченко С. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Кабакова Т. А.  Главный врач Панченко С. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Борисов А. В.  Главный врач Панченко С. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Мидленко И. И.  Главный врач Панченко С. В. 10
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19 Участник регионального

проекта

Фомина Н. А.  Главный врач Панченко С. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Зарипов Л. Р. Заместитель Министра

здравоохранения Ульяновской

области

10

21 Участник регионального

проекта

Мурзаков А. А.  Главный врач Панченко С. В. 10

Организовано 8 центров амбулаторной онкологической помощи на территории Ульяновской области

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панченко С. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

20

23 Участник регионального

проекта

Чигирёва И. Б. Первый заместитель Министра

здравоохранения Ульяновской

области

40

24 Участник регионального

проекта

Базюк В. Г.  Главный врач Панченко С. В. 50

25 Участник регионального

проекта

Ледяева Е. А.  Главный врач Панченко С. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Фомина Н. А.  Главный врач Панченко С. В. 10

27 Участник регионального

проекта

Егорушин Ю. М.  Главный врач Панченко С. В. 10

28 Участник регионального

проекта

Мидленко И. И.  Главный врач Панченко С. В. 10

29 Участник регионального

проекта

Кабакова Т. А.  Главный врач Панченко С. В. 10

30 Участник регионального

проекта

Борисов А. В.  Главный врач Панченко С. В. 10
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31 Участник регионального

проекта

Мурзаков А. А.  Главный врач Панченко С. В. 10

32 Участник регионального

проекта

Гашков А. В.  Главный врач Панченко С. В. 10

Участие медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в переоснащении медицинским оборудованием

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панченко С. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

20

34 Участник регионального

проекта

Зарипов Л. Р. Заместитель Министра

здравоохранения Ульяновской

области

10

35 Участник регионального

проекта

Базюк В. Г.  Главный врач Панченко С. В. 50

36 Участник регионального

проекта

Лебедько А. М.  Главный врач Панченко С. В. 10

Завершено переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панченко С. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

20

38 Участник регионального

проекта

Зарипов Л. Р. Заместитель Министра

здравоохранения Ульяновской

области

10

39 Участник регионального

проекта

Базюк В. Г.  Главный врач Панченко С. В. 50

40 Участник регионального

проекта

Лебедько А. М.  Главный врач Панченко С. В. 10
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от

новообразований, в том числе от злокачественных, до 207,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований

достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 50,7% в 2017 г. до 57,8% в 2024 г.),

повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 54,8% в 2017 г. до 60,9% в 2024 году) и

снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 26,7% в 2017 г. до 21,2% в 2024 году). Проведение

информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний с применением различных

информационных технологий обеспечит повышение уровня информированности населения и мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни,

повышению ответственного отношения граждан к своему здоровью, включая снижение потребления алкогольной и табачной продукции. Реализация

Регионального проекта позволит финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих

своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического

заболевания. Запланировано создание в течение 2020 – 2023 гг. 8 центров амбулаторной онкологической помощи. В структуре центров амбулаторной

онкологической помощи предусматриваются пациенто-места в дневных стационарах для повышения доступности методов противоопухолевой

лекарственной терапии (химиотерапии), приближению специализированной помощи к месту постоянного проживания пациентов, соответственно

сохранения привычного бытового и психологического окружения в период противоопухолевого лечения. Предусматривается переоснащение

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (ГУЗ Областной клинический

онкологический диспансер и ГУЗ Ульяновская областная детсткая клиническая больница), в том числе оборудованием для применения методов ядерной

медицины, а также создание референс-центра лучевых методов исследований. В части раздела «Новое строительство и реконструкция» в ходе реализации

проекта будет рассмотрен вопрос осуществления капитальных вложений в строительство хирургического корпуса и реконструкцию зданий ГУЗ ОКОД.

Имеется потребность в строительстве хирургического корпуса на территории ГУЗ ОКОД и реконструкция имеющихся зданий. В рамках реализации

Регионального проекта, и с целью выполнения предписаний ТУ Роспотребнадзора по Ульяновской области планируется строительство нового

хирургического корпуса в ГУЗ ОКОД мощностью 250 коек и реконструкция имеющихся корпусов, что позволит обеспечить выполнение санитарно-

эпидемиологических требований по размещению лечебно-диагностических служб и соблюдению норм содержания пациентов в круглосуточном и

дневном стационарах, откроет возможности к более широкому применению современных медицинских технологий в лечебно-диагностическом процессе.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта: Региональный проект «Борьба с онкологическими

заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 207,0 случаев

на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований,

выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 50,7% в 2017 г. до 57,8% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 54,8% в 2017 г. до 60,9% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со

злокачественными новообразованиями (с 26,7% в 2017 г. до 21,2% в 2024 году). Реализация Регионального проекта позволит финансово обеспечить

оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а

также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения

диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания. В структуре центров амбулаторной

онкологической помощи предусматриваются пациенто-места в дневных стационарах для повышения доступности методов противоопухолевой

лекарственной терапии (химиотерапии). Предусматривается переоснащение региональных медицинских, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями, в том числе оборудованием для применения методов ядерной медицины, а также создание референс-центра лучевых



20

методов исследований. Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов в

соответствии с Национальным проектом «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды,

способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы

оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация Регионального проекта «Борьба с

онкологическими заболеваниями» носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей и способствует достижению

целей других региональных проектов и Национального проекта «Здравоохранение» в целом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Ульяновская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более ПРОЦ

1 Смертность от

новообразований,  в том числе

от злокачественных (на 100

тыс. населения)

а - число умерших от

новообразований, в

том числе от

злокачественных, чел

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Отношение числа умерших

от от новообразований,  в

том числе от

злокачественных, к

среднегодовой численности

населения по текущей

оценке

b - среднегодовая

численность

населения по текущей

оценке, чел

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  ПРОЦ

2 Доля новообразований,

выявленных на ранних стадиях

(I-II стадии), %

a - Число

злокачественных

новообразований,

выявленных впервые

на ранних стадиях

(I-II стадии), ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Число злокачественных

новообразований,

выявленных впервые на

ранних стадиях

(I-II стадии), от числа

выявленных случаев

злокачественных

новообразований

(без выявления посмертно)

b - число выявленных

случаев

злокачественных

новообразований

(без выявления

посмертно)

, ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) ПРОЦ

3 Число злокачественных

новообразований, выявленных

впервые на ранних стадиях

(I–II стадии) от числа

выявленных случаев

злокачественных

новообразований (без

выявления посмертно)

- выявлено в

отчетном году

злокачественных

новообразований (без

выявленных

посмертно)

, чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

- из числа

злокачественных

новообразований

имели I стадию , чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о


