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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального ремонта

1.1 Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 20,0000 17,0000Дополнительный

показатель

25,0000

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего

числа данного вида оборудования

1.2 Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего

числа данного вида оборудования,

ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 40,0000 22,0000Дополнительный

показатель

53,0000
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 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.3 Число посещений сельскими

жителями медицинских организаций

на 1 сельского жителя в год, ЕД

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 7,1600 7,1600 7,1600Основной

показатель

7,1500
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту

жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретен автомобильный транспорт в медицинские

организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации,

медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

1.1

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские

организации, оказывающие первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с

численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников

до места жительства пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для исследований, доставки

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

Медицинские организации, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а также медицинские

организации, расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены

автомобильным транспортом для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских работников до

места жительства пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для исследований, доставки

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с

целью повышения доступности медицинской

помощи.Приобретение 13 единиц автотранспорта для

доставки пациентов в медицинские организации (5 единиц

вновь приобретаемого автотранспорта и 8 единиц взамен

изношенного).   № п/п

Наименование медицинской организации

Количество единиц автотранспорта

1.

на 31.12.2022 - 13 ЕД

на 31.12.2023 - 26 ЕД

на 31.12.2024 - 53 ЕД

на 31.12.2025 - 73 ЕД

31.12.2025
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

ГУЗ «Сурская районная больница»

1

2.

ГУЗ «Карсунская районная больница имени врача

В.И.Фиошина»

1

3.

ГУЗ «Новоспасская районная больница»

1

4.

ГУЗ «Барышская районная больница»

1

5.

ГУЗ «Вешкаймская районная больница»

1

6

ГУЗ «Тереньгульская районная больница»

1

7

ГУЗ «Новоульяновская городская больница

1

8

ГУЗ «Радищевская районная больница»

1

9

ГУЗ «Ульяновская районная больница»

2

10

ГУЗ «Инзенская  районная больница»

1

11

ГУЗ «Старокулаткинская районная больница»

2

Итого

13
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов

медицинских организаций

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Строительство и реконструкция объектов

медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской  помощи. В результате нового строительства (реконструкции)

население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из

потребностей всех групп населения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

2.1

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов

медицинских организаций

Строительство и реконструкция объектов медицинских

организаций расширили возможности оказания медицинской

 помощи. В результате нового строительства

(реконструкции) население может получать первичную

медико-санитарную помощь с приближением к месту

жительства, месту обучения или работы, исходя из

потребностей всех групп населения.

В 2022 году планируется Строительство зданий 6

фельдшерско-акушерских пунктов взамен существующих.

1. с. Оськино Инзенского района Ульяновской области (ГУЗ

"Инзенская районная больница");

2. с. Татарские Горенки Карсунского района Ульяновской

области (ГУЗ "Карсунская районная больница");

3. с. Бригадировка Мелекесского района Ульяновской

области (ГУЗ "Старосахчинская районная больница")

4. с. Репьевка Новоспасского района Ульяновской области

(ГУЗ "Новоспасская районная больница");

5. с. Чеботаевка Сурского района Ульяновской области (ГУЗ

"сурская районная больница");

6. с. Бряндино Чердаклинского района Ульяновской области

(ГУЗ "Чердаклинская районная больница")

на 31.12.2022 - 6 ЕД

на 31.12.2023 - 8 ЕД

на 31.12.2024 - 15 ЕД

на 31.12.2025 - 32 ЕД

31.12.2025
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских

организаций

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретение объектов недвижимого имущества

медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества

население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или

работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

3.1

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских

организаций

Приобретение объектов недвижимого имущества

медицинских организаций расширили возможности оказания

медицинской помощи. В результате приобретения объектов

недвижимого имущества население может получать

первичную медико-санитарную медицинскую помощь  с

приближением к месту жительства, месту обучения или

работы, исходя из потребностей всех групп населения.

на 31.12.2022 - 0 Объект

на 31.12.2023 - 0 Объект

на 31.12.2024 - 0 Объект

на 31.12.2025 - 0 Объект

31.12.2025

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских организаций

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретение и монтаж быстровозводимых

модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов

недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения

или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

4.1

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных

конструкций медицинских организаций расширили

возможности оказания медицинской помощи. В результате

приобретения объектов недвижимого имущества население

может получать первичную медико-санитарную  помощь  с

приближением к месту жительства, месту обучения или

работы, исходя из потребностей всех групп населения.

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

на 31.12.2025 - 0 ЕД

31.12.2025
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведение капитального ремонта объектов

медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых

площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

5.1

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных структурных подразделений,

расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с

численностью населения до 50 тыс. человек

Проведение капитального ремонта объектов медицинских

организаций, на базе которых оказывается первичная

медико-санитарная помощь, уменьшит количество

неэффективно используемых площадей, создаст комфортные

условия пребывания в медицинских организациях.

Проведение капитального ремонта в 8 государственных

учреждениях здравоохранения, имеющих в своем составе

поликлинические подразделения в 2 ЛПУ ремонт завершится

в 2022 годы (ГУЗ «Радищевская районная больница», ГУЗ

Городская клиническая больница №1 (перинатальный

центр)), в 6 ЛПУ ремонт продолжится в последующие года.

1.         ГУЗ «Барышская районная больница»

2.         ГУЗ «Радищевская районная больница» - 2022

3.         ГУЗ Городская клиническая больница №1

(перинатальный центр), г. Ульяновск, пр. Тюленева, 6 - 2022

4.         ГУЗ Городская поликлиник №1

5.         ГУЗ Городская поликлиника №4 - заключение 3-х

летних контрактов в 2022 году

6.         ГУЗ Городская поликлиника №5 -заключение 3-х

летних контрактов в 2022 году

7.         ГУЗ Городская поликлиника №6

8.         ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 7 ЕД

на 31.12.2024 - 21 ЕД

на 31.12.2025 - 38 ЕД

31.12.2025
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено оборудование в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Материально-техническая база медицинских

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также

медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской

помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50

тыс.человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

6.1

Приобретено оборудование в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации, расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек

Материально-техническая база медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь

взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций,

расположенных в сельской местности, поселках городского

типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек   приведена в соответствие с порядками оказания

медицинской помощи. Снижено количество оборудования

для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации

более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинских организациях, расположенных в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с

численностью населения до 50 тыс.человек.

Приобретение 23 единиц медицинского оборудования для

переоснащения медицинских организаций.   № п/п

Наименование медицинской организации

Наименование медицинского изделия

1.

ГУЗ «Барышская районная больница»

Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного

тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних

дыхательных путей).

на 31.12.2022 - 23 ЕД

на 31.12.2023 - 33 ЕД

на 31.12.2024 - 142 ЕД

на 31.12.2025 - 290 ЕД

31.12.2025
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Система ультразвуковой визуализации универсальная с

питанием от сети

2.

ГУЗ «Новоспасская районная больница»

Система ультразвуковой визуализации универсальная с

питанием от сети

3.

ГУЗ «Центральная городская клиническая больница

г.Ульяновска»

Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного

тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних

дыхательных путей)

Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии

цифровой или аналоговый

Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой

или аналоговый

Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или

аналоговый

Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная),

включающая: осветитель, инсуффлятор,

электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель

4.

ГУЗ «Городская больница № 3»

Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного

тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних

дыхательных путей).

Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная),

включающая: осветитель, инсуффлятор,

электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель

Система ультразвуковой визуализации универсальная с

питанием от сети

Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой

или аналоговый
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии

цифровой или аналоговый

Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или

аналоговый

5.

ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова»

Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного

тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних

дыхательных путей).

Система ультразвуковой визуализации универсальная с

питанием от сети

6.

ГУЗ «Городская поликлиника № 4»

Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или

аналоговый

Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная),

включающая: осветитель, инсуффлятор,

электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель

Система ультразвуковой визуализации универсальная с

питанием от сети

Система ультразвуковой визуализации универсальная с

питанием от сети

7.

ГУЗ «Городская поликлиника № 5»

Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная),

включающая: осветитель, инсуффлятор,

электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель

Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная),

включающая: осветитель, инсуффлятор,

электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель

Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой

или аналоговый

Итого

23 единицы
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретен автомобильный транспорт в медицинские

организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации,

медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов0

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

1.1 0,00 3,600,00 0,00 23,25 30,463,60

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 3,45 3,45 22,27 29,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

3,60 3,60 23,25 30,460,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,60

0,00

0,00

3,60

0,00

0,00

23,25

0,00

0,00

30,46

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов

медицинских организаций0

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

2.1 0,00 69,000,00 0,00 90,00 181,0022,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 66,08 21,07 86,19 173,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,00

69,00

0,00

22,00

22,00

0,00

90,00

90,00

0,00

181,00

181,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек0

Осуществлен капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

3.1 0,00 200,770,00 0,00 168,88 719,61349,96

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 192,28 335,17 161,74 689,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,77

200,77

0,00

349,96

349,96

0,00

168,88

168,88

0,00

719,61

719,61

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено оборудование в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 0

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

4.1 0,00 117,460,00 0,00 108,70 241,4315,27

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 112,50 14,62 104,11 231,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117,46

117,46

0,00

15,27

15,27

0,00

108,70

108,70

0,00

241,43

241,43

0,00

0,00

0,00

0,00



16

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 390,83

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 390,830,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

390,83 390,83 1 172,50

0,00 0,00 0,00

390,83 390,83 1 172,50

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 374,310,00 0,00 374,31 374,31 1 122,93

0,00 390,830,00 0,00 390,83 390,83 1 172,50

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Гашков А.В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А.Ю. 5

2 Администратор регионального

проекта

Айнутдинов Р.Р. Начальник отдела

стратегического развития и

государственно-частного

партнёрства

Гашков А.В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Гашков А.В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А.Ю. 5

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А.В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А.Ю. 5

5 Участник регионального

проекта

Блинов К.И. Референт отдела

формирования

государственных программ и

инфраструктурного развития

департамента развития

здравоохранения

Рохлина К.В. 10

6 Участник регионального

проекта

Гашков А.В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А.Ю. 5
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7 Участник регионального

проекта

Рохлина  К.В. Начальник отдела проектной

деятельности и

инфраструктурного развития

Гашков А.В. 5

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А.В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А.Ю. 5

9 Участник регионального

проекта

Алексич К.В. Директор ОГКУ

"Ульяновскоблстройзаказчик"

3

10 Участник регионального

проекта

Рохлина  К.В. Начальник отдела проектной

деятельности и

инфраструктурного развития

Гашков А.В. 20

11 Участник регионального

проекта

Гашков А.В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А.Ю. 5

12 Участник регионального

проекта

Рохлина  К.В. Начальник отдела проектной

деятельности и

инфраструктурного развития

Гашков А.В. 5

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А.В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А.Ю. 5

14 Участник регионального

проекта

Рохлина  К.В. Начальник отдела проектной

деятельности и

инфраструктурного развития

Гашков А.В. 20

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А.В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А.Ю. 5
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16 Участник регионального

проекта

Рохлина  К.В. Начальник отдела проектной

деятельности и

инфраструктурного развития

Гашков А.В. 20

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А.В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А.Ю. 5

18 Участник регионального

проекта

Блинов К.И. Референт отдела

формирования

государственных программ и

инфраструктурного развития

департамента развития

здравоохранения

Рохлина К.В. 10

19 Участник регионального

проекта

Гашков А.В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А.Ю. 5

20 Участник регионального

проекта

Рохлина  К.В. Начальник отдела проектной

деятельности и

инфраструктурного развития

Гашков А.В. 20

21 Участник регионального

проекта

Рохлина  К.В. Начальник отдела проектной

деятельности и

инфраструктурного развития

Гашков А.В. 5

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А.В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А.Ю. 5

23 Участник регионального

проекта

Гашков А.В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А.Ю. 5



20

24 Участник регионального

проекта

Рохлина  К.В. Начальник отдела проектной

деятельности и

инфраструктурного развития

Гашков А.В. 5

25 Участник регионального

проекта

Блинов К.И. Референт отдела

формирования

государственных программ и

инфраструктурного развития

департамента развития

здравоохранения

Рохлина К.В. 10

26 Участник регионального

проекта

Рохлина  К.В. Начальник отдела проектной

деятельности и

инфраструктурного развития

Гашков А.В. 20
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6. Дополнительная информация

СОСТАВ проектного комитета по реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории Ульяновской области Председатель проектного

комитета (куратор по направлению национального проекта) Кучиц Сергей Сергеевич - заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Заместитель председателя проектного комитета (руководитель по направлению национального проекта) Гашков Александр Васильевич - Министр

здравоохранения Ульяновской области Ответственный секретарь проектного комитета Филатова Надежда Александровна - главный советник

департамента аналитического и методологического сопровождения национальных и региональных проектов управления проектного развития

(Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области Члены проектного комитета: 1. Айнутдинов Роберт Радикович -

начальник отдела стратегического развития и государственно-частного партнёрства Министерства здравоохранения Ульяновской области 2. Ерёмина

Елена Васильевна - начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента организации медицинской

помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области; 3. Ивах Алексей Иванович - директор ГУЗ «Ульяновский областной медицинский

информационно-аналитический центр»; 4. Калинина Ольга Анатольевна - заместителя директора департамента организации медицинской помощи

населения - начальника отдела организации первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи Министерства

здравоохранения Ульяновской области; 5. Козлова Татьяна Александровна - начальник отдела кадровой политики в здравоохранении Министерства

здравоохранения Ульяновской области; 6. Минаева Анна Вячеславовна - заместитель Министра здравоохранения Ульяновской области; 7. Родина Анна

Алексеевна - начальника отдела лицензирования Министерства здравоохранения Ульяновской области; 8. Степанова Валентина Анатольевна - директор

департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области

Состав ведомственного проектного офиса национального проекта «Здравоохранение» на территории Ульяновской области. Руководитель проекта: Гашков

Александр Васильевич - Министр здравоохранения Ульяновской области. Проекты: 1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 3. Борьба с онкологическими заболеваниями 4. Создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям 5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами 6. Цифровой контур

здравоохранения 7. Развитие экспорта медицинских услуг 8. Модернизация первичного звена здравоохранения   Проектный офис по реализации

региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» создан на базе ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-

аналитический центр» на основании распоряжения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от

26.12.2018 № 4449-р «О создании Проектного офиса по реализации региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» тел.42-29-03,

г.Ульяновск, ул. Кузнецова, 18а,  1. Айнутдинов Роберт Радикович - начальник отдела стратегического развития и ГЧП департамента развития

здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 18а, 8 937 454-40-05 2. Шабашова Юлия

Владимировна - заместитель начальника отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по медицинской

статистике г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а, тел.65-64-07, 8 902 122 64 89; 3. Казначеева Наталья Валентиновна юрисконсульт отдела организационно-

методической работы, статистического анализа и прогнозирования по медицинской статистике, тел. г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а, тел.65-64-07; 4.

Захарова Екатерина Валерьевна - менеджер отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по медицинской

статистике тел. 89603670782, г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации 

(Ульяновская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а также

в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а

также для перевозки биологических материалов

для исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных районов0

1

Медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащен

ы автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации,

медицинских работников

до места жительства

пациентов, а также для

перевозки биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

-

- 31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

районов с целью

повышения доступности

медицинской

помощи.Приобретение 13

единиц автотранспорта

для доставки пациентов в

медицинские организации

(5 единиц вновь

приобретаемого

автотранспорта и 8

единиц взамен

изношенного). № п/п

Наименование

медицинской организации

Количество единиц

автотранспорта 1. ГУЗ

«Сурская районная

больница» 1 2. ГУЗ

«Карсунская районная

больница имени врача

В.И.Фиошина» 1 3. ГУЗ

«Новоспасская районная

больница» 1 4. ГУЗ

«Барышская районная

больница» 1 5. ГУЗ

«Вешкаймская районная

больница» 1 6 ГУЗ

«Тереньгульская районная

больница» 1 7 ГУЗ

«Новоульяновская

городская больница 1 8

ГУЗ «Радищевская

районная больница» 1 9

ГУЗ «Ульяновская



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

районная больница» 2 10

ГУЗ «Инзенская районная

больница» 1 11 ГУЗ

«Старокулаткинская

районная больница» 2

Итого 13

КТ: Подготовлены документы, необходимые

для начала использования автомобильного

транспорта

1.1

Прочий тип документа

Регистрация в ГИБДД

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.2

Прочий тип документа

Ссылка на план закупок

на портале Госзакупок

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

РРП

-

30.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Закупка объявлена1.3

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок на

объявленную закупку

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

30.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Исполнитель контракта (поставщик,

подрядчик) определен

1.4

Прочий тип документа -

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

РРП

-

15.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Контракты заключены1.5

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с

информацией о

заключении контракта

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.6

Акт Акт приёма передачи

автомобилей

Блинов К. И.,

Референт отдела

формирования

государственных

программ и

инфраструктурного

развития

департамента

развития

здравоохранения

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.7

Прочий тип документа

Ссылка на Госзакупки об

оплате поставки, либо

копии платёжных

поручений

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

РРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения об исполнении государственного

(муниципального) контракта внесены в реестр

контрактов, заключенных заазчиками по

результатам закупок

1.8

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госуслуг на информацию

о внесении Контаракта в

реестр

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.9

Отчет Отчёт об

использовании

межбюджетных

трансфертов в ГИИС

"Электронный бюджет"

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

РРП

-

10.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

1.10

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций0

2

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

нового строительства

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

-

- 31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(реконструкции)

население может получать

первичную медико-

санитарную помощь с

приближением к месту

жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.В

2022 году

планируетсяСтроительств

о зданий 6 фельдшерско-

акушерских пунктов

взамен существующих.1.

с. Оськино Инзенского

района Ульяновской

области (ГУЗ "Инзенская

районная больница");2. с.

Татарские Горенки

Карсунского района

Ульяновской области (ГУЗ

"Карсунская районная

больница");3. с.

Бригадировка

Мелекесского района

Ульяновской области (ГУЗ

"Старосахчинская

районная больница")4. с.

Репьевка Новоспасского

района Ульяновской

области (ГУЗ

"Новоспасская районная

больница");5. с.

Чеботаевка Сурского
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

района Ульяновской

области (ГУЗ "сурская

районная больница");6. с.

Бряндино Чердаклинского

района Ульяновской

области (ГУЗ

"Чердаклинская районная

больница")

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.1

Акт Акт выполненных

работ либо заключению о

сдаче объекта в

эксплуатацию

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

-

10.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.2

Прочий тип документа

Ссылка на Госзакупки об

оплате контракта ли бо

копии платежных

поручений

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

РРП

-

30.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Позиции закупок утверждены в2.4

Прочий тип документа -

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

РРП

-

31.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

плане-графике закупок проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.5

Прочий тип документа -

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

12.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Объект строительства введён в

эксплуатацию

2.6

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Закупка услуги по проведению СМР

объявлена

2.7

Прочий тип документа

Ссылка на Госзакупки о

заключении контракта

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке2.7.1

 

- -



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Исполнитель контракта по проведению

СМР (поставщик, подрядчик) определен

2.8

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госуслуг об определении

исполнителя по контракту

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

25.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Контракт заключен по проведению СМР2.9

Прочий тип документа -

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

10.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

Осуществлен капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их обособленных

структурных подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50 тыс.

человек0

3

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских

организаций, на базе

которых оказывается

первичная медико-

санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

-

- 31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организациях.Проведение

капитального ремонта в 8

государственных

учреждениях

здравоохранения,

имеющих в своем составе

поликлинические

подразделения в 2 ЛПУ

ремонт завершится в 2022

годы (ГУЗ «Радищевская

районная больница», ГУЗ

Городская клиническая

больница №1

(перинатальный центр)), в

6 ЛПУ ремонт

продолжится в

последующие года.1. ГУЗ

«Барышская районная

больница» 2. ГУЗ

«Радищевская районная

больница» - 2022 3. ГУЗ

Городская клиническая

больница №1

(перинатальный центр), г.

Ульяновск, пр. Тюленева,

6- 2022 4. ГУЗ Городская

поликлиник №1 5. ГУЗ

Городская поликлиника №

4 - заключение 3-х летних

контрактов в 2022 году 6.

ГУЗ Городская

поликлиника №5 -

заключение 3-х летних

контрактов в 2022 году 7.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ГУЗ Городская

поликлиника №6 8. ГУЗ

ДГКБ г. Ульяновска

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

по ремонту ГУЗ "Радищевская РБ" и ГУЗ

"Городская клиническая больница №1

(перинатальный центр)"

3.1

Акт Заключительные акты

выполненных работ

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

20.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Обеспечение 30% готовности объекта

-"ГУЗ Радищевская районная больница"

3.2

Прочий тип документа

Акт сдачи-приёмки,

подтверждающее

выполнение договорных

обязательств -

Унифицированная форма

N КС-2, КС-3. Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РНП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Обеспечение 50% готовности объекта -

ГУЗ "Радищевская районная больница"

3.3

Прочий тип документа

Акт сдачи-приёмки,

подтверждающее

выполнение договорных

обязательств -

Унифицированная форма

N КС-2, КС-3. Справка о

стоимости выполненных

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

15.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работ и затрат

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Обеспечено 70% готовности объекта -ГУЗ

"Городская клиническая больница №1

(Перинатальный центр)

3.4

Прочий тип документа

Акт сдачи-приёмки,

подтверждающее

выполнение договорных

обязательств -

Унифицированная форма

N КС-2, КС-3. Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Обеспечено 100% готовности объекта -

ГУЗ "Радищевская РБ"

3.5

Прочий тип документа

Акт сдачи-приёмки,

подтверждающее

выполнение договорных

обязательств -

Унифицированная форма

N КС-2, КС-3. Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

15.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Обеспечено 100% готовности объекта -

ГУЗ "Городская клиническая больница №1

(Перинатальный центр)"

3.6

Прочий тип документа

Акт сдачи-приёмки,

подтверждающее

выполнение договорных

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

РРП

-

15.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обязательств -

Унифицированная форма

N КС-2, КС-3. Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат

инфраструктурного

развития

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

на капитальный ремонт ГУЗ "Радищевская РБ",

ГУЗ "Городская клиническая больница №1

(перинатальный центр)"

3.7

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с

информацией об оплате

контрактов

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Закупка услуг по проведению

капитального ремонта в ГУЗ "Городская

поликлиника №4", ГУЗ «Барышская районная

больница», ГУЗ Городская поликлиник №1,

ГУЗ Городская поликлиника №6, ГУЗ ДГКБ г.

Ульяновска включена в план закупок

3.8

Прочий тип документа

План закупок на сайте

Госзакупки по

заключению контрактов

на ремонт ГУЗ "Городская

поликлиника №4", ГУЗ

«Барышская районная

больница», ГУЗ Городская

поликлиник №1, ГУЗ

Городская поликлиника №

6, ГУЗ ДГКБ г.

Ульяновска

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

РРП

-

29.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Конкурсная документация на закупку

услуг по проведению капитального ремонта в

ГУЗ "Городская поликлиника №4", ГУЗ

«Барышская районная больница», ГУЗ

Городская поликлиник №1, ГУЗ Городская

поликлиника №6, ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска

подготовлена

3.9

Прочий тип документа

Конкурсная документация

на закупку услуг по

проведению капитального

ремонта в ГУЗ "Городская

поликлиника №4", ГУЗ

«Барышская районная

больница», ГУЗ Городская

поликлиник №1, ГУЗ

Городская поликлиника №

6, ГУЗ ДГКБ г.

Ульяновска омбо ссылка

на Госзакупки с

информацией об

объявлении закупки

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП28.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Закупка услуг по проведению

капитального ремонта в ГУЗ "Городская

поликлиника №4", ГУЗ «Барышская районная

больница», ГУЗ Городская поликлиник №1,

ГУЗ Городская поликлиника №6, ГУЗ ДГКБ г.

Ульяновска объявлена

3.10

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с

информацией по

объявлению закупки

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

25.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Исполнитель контракта (поставщик,

подрядчик) по закупке услуг по проведению

капитального ремонта в ГУЗ "Городская

поликлиника №4", ГУЗ «Барышская районная

больница», ГУЗ Городская поликлиник №1,

ГУЗ Городская поликлиника №6, ГУЗ ДГКБ г.

3.11

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с

информацией об

определении поставщика

по контрактам

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

15.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновска определён

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Контракты на закупку услуг по

проведению капитального ремонта в ГУЗ

"Городская поликлиника №4", ГУЗ

«Барышская районная больница», ГУЗ

Городская поликлиник №1, ГУЗ Городская

поликлиника №6, ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска

заключены

3.12

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

Госзакупок с

информацией о

заключении контрактов

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

15.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Закупка услуг по проведению

капитального ремонта в ГУЗ "Городская

поликлиника №5" включена в план закупок

3.13

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с

информацией о

включении в план-график

закупок

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

РРП

-

29.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Конкурсная документация по проведению

капитального ремонта в ГУЗ "Городская

поликлиника №5" подготовлена

3.14

Прочий тип документа

Конкурсная документация

по проведению

капитального ремонта в

ГУЗ "Городская

поликлиника №5" или

ссылка на Госзакупки с

информации об

объявлениии закупки

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

28.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Закупка услуг по проведению

капитального ремонта в ГУЗ "Городская

поликлиника №5" объявлена

3.15

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с

информацией об

объявлении закупки

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

25.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Исполнитель контракта (поставщик,

подрядчик) по закупке услуг по проведению

капитального ремонта в ГУЗ "Городская

поликлиника №5" определён

3.16

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупки с

информацией об

определении поставщика

по контракту

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

15.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Контракты на закупку услуг по

проведению капитального ремонта в ГУЗ

"Городская поликлиника №5" заключены

3.17

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с

информацией о

заключении контракта

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

15.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

Приобретено оборудование в медицинские

организации, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в медицинские

4

Материально-техническая

база медицинских

организаций,

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

-

- 31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50 тыс.

человек 0

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь взрослым и детям,

их обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс. человек

приведена в соответствие

с порядками оказания

медицинской помощи.

Снижено количество

оборудования для

оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет

в медицинских

организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

Ульяновской области
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

до 50

тыс.человек.Приобретение

23 единиц медицинского

оборудования для

переоснащения

медицинских

организаций. № п/п

Наименование

медицинской организации

Наименование

медицинского изделия 1.

ГУЗ «Барышская районная

больница» Эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей).

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная с питанием

от сети 2. ГУЗ

«Новоспасская районная

больница» Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная с питанием

от сети 3. ГУЗ

«Центральная городская

клиническая больница

г.Ульяновска» Эндоскоп
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(для верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)

Аппарат рентгеновский

стационарный для

рентгенографии цифровой

или аналоговый Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой или аналоговый

Аппарат рентгеновский

маммографический

цифровой или аналоговый

Эндоскопическая система

(видео-, фибро- или

регидная), включающая:

осветитель, инсуффлятор,

электроотсасыватель,

тележка (стойка);

течеискатель 4. ГУЗ

«Городская больница № 3»

Эндоскоп (для верхних

отделов желудочно-

кишечного тракта, для

нижних отделов

желудочно-кишечного

тракта, панкреато-

дуоденальной зоны и/или

для нижних дыхательных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

путей). Эндоскопическая

система (видео-, фибро-

или регидная),

включающая: осветитель,

инсуффлятор,

электроотсасыватель,

тележка (стойка);

течеискатель Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная с питанием

от сети Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой или аналоговый

Аппарат рентгеновский

стационарный для

рентгенографии цифровой

или аналоговый Аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой или аналоговый

5. ГУЗ «Городская

поликлиника № 1 им.

С.М. Кирова» Эндоскоп

(для верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей).

Система ультразвуковой
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

визуализации

универсальная с питанием

от сети 6. ГУЗ «Городская

поликлиника № 4»

Аппарат рентгеновский

маммографический

цифровой или аналоговый

Эндоскопическая система

(видео-, фибро- или

регидная), включающая:

осветитель, инсуффлятор,

электроотсасыватель,

тележка (стойка);

течеискатель Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная с питанием

от сети Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная с питанием

от сети 7. ГУЗ «Городская

поликлиника № 5»

Эндоскопическая система

(видео-, фибро- или

регидная), включающая:

осветитель, инсуффлятор,

электроотсасыватель,

тележка (стойка);

течеискатель

Эндоскопическая система

(видео-, фибро- или

регидная), включающая:

осветитель, инсуффлятор,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

электроотсасыватель,

тележка (стойка);

течеискатель Аппарат

рентгеновский для

флюорографии легких

цифровой или аналоговый

Итого 23 единицы

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.1

Акт Акты ввода в

эксплуатацию

оборудования

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Конкурсная документация подготовлена

(сформирована заявка на закупку)

4.2

Прочий тип документа -

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

20.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.3

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с

информацией о

включении в план закупок

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Закупка объявлена4.4

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок об объявлении

закупки

Блинов К. И.,

Референт отдела

формирования

государственных

программ и

инфраструктурного

развития

департамента

развития

здравоохранения

РНП

-

10.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Исполнитель контракта (поставщик,

подрядчик) определен

4.5

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с

информацией об

определении поставщика

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

25.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Контракты заключены4.6

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с

информацией о

заключении контракта

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке4.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.7

Прочий тип документа

Акты приёма

оборудования

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.8

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок об оплате

оборудования либо копии

платежных поручений

Рохлина К. В.,

Начальник отдела

проектной

деятельности и

инфраструктурного

развития

РРП

-

25.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.9

Отчет Отчёт об

использовании

межбюджетных

трансфертов в ГИИС

"Электронный бюджет"

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

РРП

-

10.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

4.10

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

Гашков А. В.,

Министр

здравоохранения

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -
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